

INFORME
INF/GGE/DPCO/2025-00029
I/2025-08796

A: FREDDY MANUEL ZABALA DAVID
GERENTE DE GESTION ESTRATEGICA

Vía: ROBERTO CARLOS COILA LOPERA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL
OPERATIVO

De: LAURA ALLIZON APAZA GARCIA
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERATIVO

Fecha: 30 de abril de 2025

Ref.: INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA EBA PRIMER
TRIMESTRE 2025 (ENERO-MARZO)



Roberto Carlos Coila Lopera
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
Y CONTROL OPERATIVO
EMPRESA BOLIVIANA DE
ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA

Laura Allizon Apaza Garcia
TÉCNICO EN PLANIFICACIÓN
Y CONTROL OPERATIVO
EMPRESA BOLIVIANA DE
ALIMENTOS Y DERIVADOS - EBA

De mi consideración:

Mediante el presente informe se remite el estado de ejecución del Plan Operativo Anual POA EBA 2025 al mes de marzo. El motivo de la demora en la remisión del informe de evaluación al POA 2025 de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, se debe a que el Departamento de Asuntos Administrativos y Empresariales dependiente de la Gerencia Jurídica, el Departamento de Proyectos y el Departamento de Auditoría interna demoró en el envío de información sobre la ejecución de metas programadas.

Después de consolidar y revisar la información remitida por las Gerencias de las diferentes líneas productivas, la Gerencia Nacional de Ventas y Mercadeo, y el Departamento de Exportaciones, integrada en las "Bases de Datos" del Departamento de Planificación y Control Operativo por el Profesional en Control Operativo. Y, con base en los informes trimestrales y mensuales enviados por la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia Jurídica, el Departamento de Auditoría Interna y el Departamento de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, se realizó la evaluación del cumplimiento del Plan Operativo Anual EBA 2025 vigente al cierre del mes de marzo, presentando los resultados en el presente informe.

Adj. Matriz de Evaluación y Seguimiento al POA 2025.
cc. archivo
LAAG/RCCL/FMZD

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

1. ANTECEDENTES

Mediante decreto supremo N° 3592, de 13 de junio del 2018, se autoriza la fusión de las Empresas Públicas Productivas: Empresa Boliviana de Almendras y Derivados – EBA, Lácteos de Bolivia – LACTEOSBOL y la Empresa Pública Productiva Apícola – PROMIEL, para constituir la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados denominada “EBA” de tipología Estatal.

La EBA tiene como giro y principal actividad económica la extracción, recolección, acopio, producción, industrialización, comercialización y distribución de alimentos y productos derivados agropecuarios, agroindustriales, forestales, no maderables y apícolas, así como la prestación de servicios, investigación, innovación, capacitación y fomento al desarrollo de los complejos productivos donde interviene.

El propósito de EBA es contribuir a dinamizar los complejos productivos territoriales de endulzantes, productos amazónicos, lácteos, granos y frutícolas, optimizando recursos físicos y financieros y logrando una sinergia empresarial para desarrollar y compartir una logística integral fortaleciendo la cadena primaria, el procesamiento y comercialización (industrialización) de alimentos y productos derivados a gran escala.

EBA tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, duración indefinida, autonomía de gestión técnica, financiera administrativa, legal y comercial, con sujeción a las atribuciones del Ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural como responsable de la política del sector; tiene carácter estratégico toda vez que generará excedentes económicos para potenciar el desarrollo económico productivo y financiar la atención de políticas sociales del país.

2. MARCO LEGAL

Constitución Política del Estado Plurinacional del 7 de febrero de 2009, en cuyo Numeral 6 de su Artículo 9 establece como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros; promover y garantizar el aprovechamiento responsable y planificado de los recursos naturales e impulsar su industrialización a través del desarrollo y del fortalecimiento de la base productiva en sus diferentes dimensiones y niveles, así como la conservación del medio ambiente para el bienestar de las generaciones actuales y futuras.

Por otro lado, en su Artículo 306 la norma suprema constituye el modelo económico boliviano plural, orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos; así mismo, su Artículo 316 establece que la función del Estado en la economía consiste en: 1. “Conducir el proceso de planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana. La ley establecerá un sistema de planificación integral estatal, que incorporará a todas las entidades territoriales.” y 2. “Dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en esta Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.”

La Ley N°1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales, dispone que la correcta ejecución de los recursos públicos es responsabilidad del principal ejecutivo de la entidad, a cuyo efecto debe cumplir las normas legales en actual vigencia.

La Ley N°2027 de 27 de octubre de 1999, del Estatuto del Funcionario Público que regula la relación entre el Estado y sus servidores públicos.

La Ley N° 466, del 26 de diciembre de 2013, de la Empresa Pública, que establece las condiciones en las que debe desenvolverse la empresa pública.



“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

La Ley N°2341 del 23 de abril de 2002, de **Procedimiento Administrativo**, con objeto de regular la actividad administrativa y el procedimiento administrativo del sector público.

Ley N°650 del 19 de enero de 2015 que eleva a rango de Ley, la **Agenda Patriótica 2025**, se constituye en el primer plan de largo plazo del Estado Plurinacional de Bolivia. El propósito fundamental de la planificación a largo plazo, consiste en que los diferentes niveles del Estado tengan una visión articulada e integrada y los planes de desarrollo cumplan sus metas establecidas.

La Ley N°777 del 21 de enero de 2016, que tiene por objeto establecer el **Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE)**, que conducirá el proceso de planificación del desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien.

Ley N° 1407 del 9 de noviembre de 2021, tiene por objeto aprobar el **Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025** "Reconstruyendo la economía para vivir bien, hacia la industrialización con sustitución de importaciones", el cual establece en su Artículo 4 Numeral II, de los planes sectoriales, territoriales, de gestión territorial comunitaria, multisectoriales, estratégicos ministeriales, estratégicos institucionales, de empresas públicas, estrategias de desarrollo integral y otros, deberán ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el PDES 2021-2025.

La Ley N°2042 de 21 de diciembre de 1999, de **Administración Presupuestaria**, que establece las normas generales a las que debe regirse el proceso de administración presupuestaria de cada ejercicio fiscal, que comprende del 1° de enero al 31 de diciembre de cada año.

Decreto Supremo N°3246 del 5 de julio de 2017, de las **Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones (SPO)**, que regula su aplicación en las entidades del Sector Público y determinando los procedimientos a emplear, medios y recursos a utilizar, en función al tiempo y espacio, para permitir la programación de acciones a corto plazo, concordantes con el Plan Estratégico Institucional, en el marco de los planes de mediano plazo establecidos por el SPIE.

El Decreto Supremo N°3592 de 13 de junio de 2018, autoriza la fusión de las Empresas Públicas Productivas: Empresa Boliviana de Almendra y Derivados – **EBA**, Lácteos de Bolivia – **LACTEOSBOL** y la Empresa Pública Productiva Apícola **PROMIEL**, para constituir la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados denominada "EBA" de tipología Estatal.

El Decreto Supremo N°3765 del 2 de enero de 2019, que autoriza al Ministerio de Economía y finanzas Pública a realizar un aporte de capital a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – **EBA** para la implementación del proyecto Planta Industrializadora de Quinoa Boliviana ubicado en el municipio de Paria, provincia Cercado del Departamento de Oruro.

El Decreto Supremo N°4660 del 14 de enero de 2022, que autoriza la asignación de recursos y establece las condiciones del préstamo de recursos financiados por el FINPRO, a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – **EBA**, destinados a financiar el proyecto "Implementación Planta de Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana".

El Decreto Supremo N°4722 de 18 de mayo de 2022, que autoriza al Ministerio de Economía y finanzas Pública a realizar un aporte de capital a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – **EBA** para financiar los proyectos: "Ampliación de la planta de procesamiento de lácteos de Achacachi", "Ampliación de la planta de procesamiento de lácteos Challapata", "Implementación de la planta procesadora de derivados de almendra EBA" e "Implementación de la Industria de productos del Chaco".



El Decreto Supremo N°4756 de 13 de julio de 2022, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar un aporte de capital a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – EBA, destinado al proyecto “Implementación Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa Sapahaqui”.

El Decreto Supremo N°4801 de 28 de septiembre de 2022, que autoriza al Ministerio de Economía y finanzas Pública a realizar un aporte de capital a la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados – EBA para financiar los proyectos: “Implementación Planta Procesadora de Piña”, en el departamento de Cochabamba e “Implementación Planta de Industrialización de Almendra” en el departamento del Beni.

Decreto Supremo N° 4878 del 15 de febrero de 2023, según el cual se modifica el **giro de la empresa** a “La EBA tiene como giro y principal actividad económica la extracción, recolección, acopio, producción, industrialización, comercialización y distribución de alimentos y productos derivados agropecuarios, agroindustriales, forestales, no maderables y apícolas, así como la prestación de servicios, investigación, innovación, capacitación y fomento al desarrollo de los complejos productivos donde interviene”.

Así mismo, determina fortalecer y consolidar el Programa Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola, Bajo Criterios de Resiliencia al Cambio Climático, para lo cual se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas realizar un Aporte de Capital a favor de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, con recursos asignados en el Decreto Supremo N°4632 de 1 de diciembre de 2021.

Resolución Administrativa EBA/GE/N° 021/2018 de fecha 20 de noviembre de 2018, de aprobación del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados “EBA”.

Resolución Administrativa EBA/GE/N° 075/2022 del 21 de septiembre de 2022, que aprueba el Plan Estratégico Empresarial de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados PEE EBA 2021 - 2025.

Resolución Administrativa EBA/GE/N°070/2024 del 12 de septiembre de 2024, de aprobación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional y Programación de Operaciones Anual POA - Gestión Fiscal 2025.

Resolución Administrativa EBA/GE/N°008/2025 del 31 de enero de 2025, de aprobación de la Primera Reformulación del Plan Operativo Anual de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados correspondiente a la gestión 2025.

Estatuto Orgánico de EBA, del 27 de diciembre de 2018 aprobado mediante Resolución Administrativa EBA/GE/N°038/2018.

Normativa complementaria y conexas interna (Manuales, reglamentos, procedimientos e instructivos) y externa (normativa vigente) que fije condiciones para el desarrollo de las actividades de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA.

3. OBJETIVO

El objetivo del presente documento es informar sobre los logros alcanzados y los resultados obtenidos por la Empresa Boliviana de Alimentos EBA, así como la ejecución del POA 2025 al cierre del mes de marzo de la presente gestión y se estructura en el marco del Parágrafo II del Artículo 48 de la Ley 2341.



4. INTRODUCCIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones de la EBA en su Capítulo III, Artículo 18 "Modificaciones al POA", en el marco de lo dispuesto en las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones NB-SPO (DS N° 3246), y en coordinación a la Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia, Gerencia de Línea Lácteos y de la Gerencia de Línea de Almendra, en el marco del inciso b), artículo 14, del Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones RE – SPO de la Empresa, la presente reformulación es motivada para la reasignación de responsables de ejecución acciones a corto plazo (RACP) conforme a la programación de acciones a corto plazo, de acuerdo a la modificación al Manual de Organización y Funciones y a la nueva estructura Organizacional de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA, por lo que se ha realizado la primera reformulación al Plan Operativo Anual POA 2025 de la Empresa, a continuación se tiene el ajuste a los responsables de la ejecución de las acciones a corto plazo y operaciones para la ejecución del POA 2025:

Tabla 1. Primera Reformulación POA EBA 2025.

Área que solicita la reformulación:	– La Gerencia de Línea de Lácteos – Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia – Gerencia de línea de Almendra		
DETALLE			
Código POA	Acción de Corto Plazo Gestión 2025	POA INICIAL 2025 Cargo del REACP	1RA REF POA 2025 Cargo del REACP
0	Mantener en un 100% la tasa de productos intermedios de los servicios administrativos durante la Gestión 2025.	Gerencias y unidades administrativas dependientes	Gerencias y unidades administrativas dependientes
220	Procesar 27.459.733,00 litros de leche acorde a necesidades que requieren el mercado nacional durante la gestión 2025.	Gerencia de Línea de Lácteos (sustantiva)	Gerencia de Línea de Lácteos y Bebidas (sustantiva)
230	Cumplir al 100% la programación de producción de néctar de frutas, pulpa congelada, mermelada y liofilizados acorde a necesidades que requiere el mercado nacional durante la gestión 2025.	Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia (sustantiva)	Gerencia de Línea de Lácteos y Bebidas (sustantiva) Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)
240	Procesar 778,9 toneladas de miel y 17,6 toneladas de glicósidos de steviol al 90%, acorde a necesidades que requiere el mercado durante gestión 2025.	Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia (sustantiva)	Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)
250	Beneficiar 52,98 contenedores de castaña en la Regional Riberalta Sena, acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional bajo los lineamientos de las certificaciones HACCP y Orgánica en la gestión 2025.	Gerencia de Línea de Almendra (sustantiva)	Gerencia de Línea de Almendra (sustantiva)
290	Beneficiar 22,71 contenedores de castaña en la Regional Cobija, acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional bajo los lineamientos de Certificaciones ISO y Orgánica en la gestión 2025.	Gerencia de Línea de Almendra (sustantiva)	Gerencia de Línea de Almendra (sustantiva)
270	Producir 1.610,48 toneladas de productos derivados y 1.393,31 toneladas de quinua beneficiada y derivados acorde a necesidades que requiere el mercado en la gestión 2025.	Gerencia de Gestión Estratégica	Gerencia de Línea de Almendra (sustantiva) Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)
280	Generar Bs. 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	Gerencia de Línea Apícola, Frutícola y Stevia (sustantiva)	Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)
410	Generar Bs. 588.639.991,87 por venta de bienes en la gestión 2025.	Gerencia de Ventas Nacionales y Mercadeo	Gerencia de Ventas Nacionales y Mercadeo
Resolución Administrativa de Aprobación:	Aprobada según Resolución Administrativa EBA/GE/N°070/2024 del 12 de septiembre de 2024.		Aprobada según Resolución Administrativa EBA/GE/N°008/2025 del 31 de enero de 2025.

Fuente: Informe de Primera Reformulación del POA EBA 2025.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

5. DESARROLLO


Como propuesta para el presente informe, se toma como **referencia** el criterio de evaluación utilizado por La Contraloría General del Estado para la evaluación en procesos de Auditorías Operacionales sobre la Eficacia de una Operación el cual es: Eficaz cuando el promedio de medidores es mayor o igual a 69%; Ineficaz cuando el promedio de medidores es menor al 69%. Con el propósito de llevar a cabo una evaluación rigurosa que impulse el cumplimiento eficaz y eficiente de las acciones, operaciones y tareas establecidas a corto plazo en el Plan Operativo Anual de la Empresa. Los criterios de evaluación usados son:

- EJECUCIÓN EFICAZ $\geq$ a 85%;
- EJECUCIÓN BUENA $\geq$ a 69% < a 85%;
- EJECUCIÓN BAJA < a 69%.



5.1 VENTAS NACIONALES Y EXPORTACIONES


Para el periodo enero a marzo, como **Acción a Corto Plazo** se estableció como meta generar 106,96 millones de Bs por venta de productos en el **Mercado Nacional e Internacional**, donde se alcanzó ventas por un total de 57,88 millones de Bs lo que indica una ejecución acumulada del 54% respecto a lo programado.



A continuación, se presenta la evaluación de operaciones programadas a corto plazo, por tipo de mercado:


MERCADO NACIONAL

Para el periodo enero a marzo, como **Acción a Corto Plazo** se estableció como meta generar 92,17 millones de Bs por venta de productos en el **Mercado Nacional**, donde se alcanzó ventas por un total de 54,45 millones de Bs lo que representa una ejecución acumulada de 60% respecto a lo programado.



MERCADO ACE

Durante el periodo de enero a marzo, se alcanzaron ventas por un total de 10,20 millones de Bs respecto a los Bs. 11,04 millones programados, correspondiente al **Mercado de Alimentación Complementaria Escolar**, lo que indica un porcentaje de ejecución acumulada del 92%.



El detalle de la ejecución por línea productiva por mercado se describe en la Matriz de Evaluación y Seguimiento al POA 2025, adjunta.

MERCADO INTERNACIONAL

Para el periodo enero a marzo, como **Acción a Corto Plazo** se estableció como meta generar 14,79 millones de Bs por venta de productos en **Exportaciones**, donde se alcanzó ventas por un total de 3,43 millones de Bs, logrando una ejecución acumulada del 23% respecto a lo programado. Se logró exportar Almendra y Quinua Beneficiada según la tabla 2.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"





Tabla 2. Detalle de las ventas en el mercado de exportaciones

MES	Producto	Toneladas	Bs	País destino
Febrero	Castaña beneficiada	24	1.052.352,00	CHINA
Febrero	Quinua beneficiada	72	1.252.800,00	ESPAÑA
Marzo	Castaña beneficiada	16	1.126.963,20	NETHERLANDS
			3.432.115,20	

Fuente: Datos extraídos de la base de datos del DPCO

5.2 LÍNEA PRODUCTIVA DE LÁCTEOS

Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo** el objetivo de la **línea productiva de lácteos** era procesar un total de 4,32 millones de litros de leche, se logró procesar 3,82 millones de leche cruda, lo que indica una ejecución acumulada del 89%.




"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

A continuación, se detalla el estado de ejecución de las **Operaciones a Corto Plazo** programadas por la Gerencia de Línea de Lácteos y Derivados, por planta:


IVIRGARZAMA

En el periodo enero a marzo, la planta de Ivirgarzama logró procesar 1,24 millones de litros de leche cruda respecto a los 1,28 millones de litros de leche programados, registrándose un porcentaje de ejecución acumulado del 97%. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta acopió 1,24 millones de litros de leche y logró producir: 344,92 miles de litros de productos fermentados, 63,81 toneladas de quesos y 280,20 miles de litros de productos ultra pasteurizados.



ACHACACHI


En el periodo enero a marzo, la planta de Achacachi logró procesar 0,98 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,92 millones programados, registrándose un porcentaje de ejecución acumulada del 107%. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta la planta acopió 1,07 millones de litros de leche y logró producir: 1,17 millones de litros de productos ultra pasteurizados y 1,56 toneladas de mantequilla.



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"


CHALLAPATA

En el periodo enero a marzo, la planta de Challapata logró procesar 0,67 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,90 millones programados, registrándose un porcentaje de ejecución acumulada del 75%. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta la planta acopió 0,69 millones de litros de leche y logró producir: 109,66 miles de litros de productos fermentados, 28,60 miles de litros de productos ultra pasteurizados y 41,90 toneladas de quesos.




SAN LORENZO

En el periodo enero a marzo, la planta de San Lorenzo logró procesar 0,37 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,52 millones programados, registrándose un porcentaje de ejecución acumulada del 71%. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta la planta acopió 0,37 millones de litros de leche y logró producir: 143,97 miles de litros de productos fermentados y 25,35 toneladas de quesos.



SAN ANDRÉS

En el periodo enero a marzo, la planta de San Andrés logró procesar 0,57 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,70 millones programados, registrándose un porcentaje de ejecución acumulada del 81%. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta la planta acopió 0,58 millones de litros de leche y logró producir: 595,86 miles de litros de productos ultra pasteurizados y 2,33 toneladas de quesos.



En la en la Matriz de Evaluación y Seguimiento al POA 2024, adjunta, se presenta la evaluación de cumplimiento de Tareas y Tareas Específicas programadas por la Gerencia de Línea de Lácteos.

5.3 LÍNEA PRODUCTIVA FRUTÍCOLA, NÉCTARES, PÚLPA CONGELADA

Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo**, la tarea de la **línea productiva frutícola** era producir 1,19 millones de litros de néctar de frutas y 68,34 toneladas de pulpa de fruta congelada. Se logró producir 0,19 millones de litros de néctares y 32,13 toneladas de pulpa de fruta congelada, lo que representa una ejecución del 16% y 47% respectivamente, hasta la fecha no se tiene registro de la producción de mermelada. Se logró acopiar entre frutas y verduras: 0,58 toneladas en la planta de Villa 14 de septiembre, 0,22 toneladas en la planta de Caranavi y 101,25 ton en la planta de Valle Sacta.

EJECUCIÓN POA 2025 - LINEA FRUTÍCOLA
NÉCTAR PRODUCIDO (litros)




A continuación, se detalla el estado de ejecución de las **Operaciones a Corto Plazo** programadas por la Línea Frutícola de **Néctares y Pulpa de Fruta**, por planta.

VILLA 14 DE SEPTIEMBRE

En el periodo enero a marzo de 2025, la planta de Villa 14 de septiembre logró producir 40,60 miles de litros de néctares, respecto a los 410,56 miles de litros programados, lo que representa una ejecución acumulada del 10% respecto a lo planificado.

EJECUCIÓN POA 2025 - FRUTÍCOLA - VILLA 14 DE SEPTIEMBRE
NÉCTAR PRODUCIDO (litros)



CARANAVI

En el periodo enero a marzo de 2025, la planta de Caranavi logró producir 55,33 miles de litros de néctares, respecto a los 390,49 miles de litros programados, lo que representa una ejecución del 14% respecto a lo planificado.



EJECUCIÓN POA 2025 - FRUTÍCOLA - CARANAVI
NÉCTAR PRODUCIDO (litros)





VALLE SACTA

En el periodo enero a marzo de 2025, la planta de Valle Sacta logró producir 91,48 miles de litros de néctares, respecto a los 392,91 miles de litros programados, lo que representa una ejecución acumulada del 23% respecto a lo planificado.

Por otro lado, la planta de Valle Sacta produce "pulpa de fruta congelada" desde la gestión 2022, durante el periodo enero a marzo de 2025 se llegó a producir 32,13 ton de fruta congelada respecto a los 68,34 ton programados, lo que representa una ejecución acumulada del 47% respecto a lo planificado. Así mismo en el periodo enero a marzo la planta logró producir: 6,60 ton de fruta en almíbar.


EJECUCIÓN POA 2025 - FRUTÍCOLA - VALLE SACTA
NÉCTAR PRODUCIDO (litros)





5.4 LÍNEA PRODUCTIVA LIOFILIZADOS


Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo**, el objetivo de la **línea productiva de liofilizados** era producir 24,78 toneladas de productos liofilizados, se logró producir 12,64 toneladas de productos liofilizados (entre frutas y tubérculos), lo que representa una ejecución acumulada del 51% respecto a lo planificado. Se logró acopiar un total de 67,69 toneladas de materia prima entre frutas y tubérculos: 7,67 toneladas en Palos Blancos y 60,02 toneladas en Villa 14 de septiembre.



A continuación, se detalla el estado de ejecución de las **Operaciones a Corto Plazo** programadas por la **línea de producción Liofilizados**, por planta.


PALOS BLANCOS

En el periodo de enero a marzo de 2025, la planta Liofilizadora de Palos Blancos logró producir 6,04 toneladas de productos liofilizados entre frutas y tubérculos, respecto a las 14,50 toneladas programadas, lo que representa una ejecución acumulada del 42% respecto a lo planificado.



VILLA 14 DE SEPTIEMBRE


En el periodo de enero a marzo de 2025, la planta Liofilizadora de Villa 14 de septiembre logró producir 6,61 toneladas de productos liofilizados entre frutas y tubérculos, respecto a las 10,28 toneladas programadas, lo que representa una ejecución acumulada del 64% respecto a lo planificado.



Es importante destacar que la producción de pulpa de fruta y productos liofilizados se adapta principalmente a la demanda del mercado Subsidio, por lo que está sujeta a sus requerimientos.

5.5 LÍNEA PRODUCTIVA ENDULZANTES (APÍCOLA Y STEVIA)

Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo**, el objetivo de la **línea productiva apícola** era procesar 147,36 toneladas de miel. Se logró procesar 106,32 toneladas de miel, lo que representa una ejecución del 72% respecto a lo programado. Durante el periodo de enero a marzo de 2025, las plantas apícolas lograron acopiar un total de 43,07 toneladas de miel: 26,02 toneladas en la región de Cochabamba y 17,05 toneladas en la región de Chuquisaca.



A continuación, se detalla el estado de ejecución de las **Operaciones a Corto Plazo** programadas por la **línea de producción apícola** por planta.


TROPICO DE COCHABAMBA

Para la región del Trópico de Cochabamba, durante el periodo enero a marzo de 2025, se tenía programado procesar 51,56 toneladas de miel en las plantas apícolas de la región, las mismas que lograron el procesamiento de 38,15 toneladas de miel, lo que representa una ejecución acumulada del 74% en esa región, a continuación, se detalla la ejecución por planta.

CIP SAMUZABETY

En el periodo de enero a marzo de 2025, el CIP de Samuzabety logró procesar 26,15 toneladas de miel respecto a las 41,19 toneladas de miel programadas, registrándose un porcentaje de ejecución acumulada del 63%. Así mismo en el periodo enero a marzo logró producir: 304 kilogramos de cera.


EJECUCIÓN POA 2025 - APÍCOLA - CIP SAMUZABETY
MIEL PROCESADA (toneladas)



SHINAHOTA

En el periodo de enero a marzo de 2025, la planta apícola de Shinahota logró procesar 12,00 toneladas de miel respecto a las 10,37 toneladas de miel programadas, registrándose un porcentaje de ejecución acumulado del 116%.

EJECUCIÓN POA 2025 - APÍCOLA - SHINAHOTA
MIEL PROCESADA (toneladas)




REGIÓN DE CHUQUISACA

Para la región de Chuquisaca, durante el periodo enero a marzo de 2025, se tenía programado procesar 53,49 toneladas de miel en las plantas apícolas de la región, las mismas que lograron el procesamiento de 42,11 toneladas de miel, lo que representa una ejecución del 79%, en esa región, a continuación, se detalla la ejecución por planta.


CIP MONTEAGUDO

Durante el periodo de enero a marzo de 2025, el CIP de Monteagudo logró procesar 30,79 toneladas de miel respecto a las 42,16 toneladas de miel programadas, registrándose un porcentaje de ejecución acumulado del 73%. Así mismo en el periodo enero a marzo logró producir: 385,55 kilogramos de cera.



EL VILLAR

Durante el periodo de enero a marzo de 2025, la planta de El Villar logró procesar 3,83 toneladas de miel respecto a las 3,81 toneladas de miel programadas, registrándose un porcentaje de ejecución acumulado del 100%.




CAMARGO

Durante el periodo de enero a marzo de 2025, la planta de Camargo logró procesar 7,50 toneladas de miel respecto a las 7,52 toneladas de miel programadas, registrándose un porcentaje de ejecución acumulado del 100%.




EJECUCIÓN POA 2025 - APÍCOLA - CAMARGO
MIEL PROCESADA (toneladas)



REGIÓN LA PAZ – CIP IRUPANA

En el periodo de enero a marzo de 2025, el CIP Irupana logró procesar 25,97 toneladas de miel, respecto a las 42,32 toneladas programadas, lo que representa una ejecución acumulada del 61% respecto a lo planificado.

EJECUCIÓN POA 2025 - APÍCOLA - CIP IRUPANA
MIEL PROCESADA (toneladas)



La ejecución de las tareas y tareas específicas correspondientes a la línea productiva apícola se muestra en la Matriz de Evaluación y Seguimiento al POA 2025, adjunta.

PRODUCCION PRIMARIA Y CARPINTERIA – LINEA APICOLA

Respecto a las **Carpinterías Apícolas en los Centros de Innovación Productiva Apícolas y Producción Primaria Apícola**, en los CIP de la EBA (Monteagudo, Samuzabety e Irupana) se tienen instalados talleres de carpintería para fabricación de cajas apícolas, porta núcleos y otros a requerimiento de Producción Primaria, los mismos que son utilizadas en la implementación de colmenas

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

PRODUCCION PRIMARIA Y CARPINTERIA – LINEA APICOLA

Respecto a las **Carpinterías Apícolas en los Centros de Innovación Productiva Apícolas y Producción Primaria Apícola**, en los CIP de la EBA (Monteagudo, Samuzabety e Irupana) se tienen instalados talleres de carpintería para fabricación de cajas apícolas, porta núcleos y otros a requerimiento de Producción Primaria, los mismos que son utilizadas en la implementación de colmenas propias o de convenio con los productores. Cada centro de producción apícola, emplea especies forestales del lugar como madera, para la producción de cajas apícolas y núcleos apícolas. Cada centro de producción apícola tiene máquinas de carpinterías propias como cepilladora, groseadora, tupi, sierra sin fin, escuadradora, ingleteadora, lijadora y herramientas menores como prensa, entre otros. También tienen actividades como instalación de apiarios, manejo técnico de colmenas, alimentación complementaria y suplementaria para abejas, asistencia técnica a productores en convenio, entre otros.

Según el informe INF/GLALSG/DPP/2025-00158 (I/2025-07978) remitidas por la Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos se ha reportado información sobre la fecundación de Reinas en los CIP Irupana y CIP Monteagudo además de producción y cosecha de miel en Samuzabety y realización del tratamiento sanitario en el CIP de Irupana, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 3. Ejecución Producción primaria apícola al mes de marzo 2025

PLANTA	TAREA	TAREA ESPECIFICA	INDICADOR	PROG. TOTAL A MARZO	EJEC. TOTAL A MARZO	CUMP. POA ACUM MARZO
CIP SAMUZABETY	Producir y cosechar 4.122 kilogramos de miel, propoleo, cera y 80 litros de miel de meliponas en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	Producir y cosechar 4.000 kilogramos de Miel de Abeja en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	Σ de kilogramos de miel	0	652,52	
	Formar, producir y elaborar 4.358 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Producir 2.150 reinas fecundadas en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Σ de cantidad	0	107	
CIP IRUPANA	Formar, producir y elaborar 4.358 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Producir 2.150 reinas fecundadas en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Σ de cantidad	0	24	
		Elaborar 8 tratamientos sanitarios en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Σ de cantidad	0	250	
CIP MONTEAGUDO	Formar, producir y elaborar 8.073 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Monteagudo en la Gestión 2025.	Producir 3.000 reinas fecundadas en el CIP Monteagudo en la Gestión 2025.	Σ de cantidad	700	951	136%

Fuente: Informe Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos INF/GLALSG/2025-07978.

Cabe mencionar que en la parte de carpintería los tres CIP no pudieron adquirir madera por los elevados precios de la madera, sin embargo, se está realizando la elaboración de la cajonería correspondiente para agilizar el proceso una vez adquirida la madera requerida.

PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO Y APOYO A LA PRODUCCIÓN APÍCOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO COMP 2 Y 4

Respecto a la ejecución de operaciones y tareas programadas correspondientes al **Programa de Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola, Bajo Criterios de Resiliencia al Cambio Climático**, se tienen programadas tareas en dos secciones del POA, como operación y como proyecto de inversión, se remitieron al Departamento de Planificación y Control Operativo los siguientes informes: INF/GLAFS/2025-00150 (I/2025-02691), INF/GLALSG/2025-00357 (I/2025-05266) remitido en digital e INF/GLALSG/DPP/2025-00159 (I/2025-07980), los cuales son informes que la Gerencia de Línea Frutícola, Liofilizados, Stevia y Granos reporta al APROCAM Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras de forma mensual.

Respecto a la operación: “Generar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.”, se revisó los informes antes mencionados los cuales solo cuentan con información parcial de las tareas descritas en el POA; en dichos informes solo se reporta la cantidad de paquetes y no así el ingreso por las ventas desgregado por tipo de paquetes además de que la descripción de algunos paquetes no son los mismos que en el POA lo cual complica su identificación y causa confusión.

A continuación, se detallan las tareas del POA 2025, las tareas según los Informes reportados a APROCAM y la información que se pudo identificar:

“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”

Tabla 4. Ejecución Programa Apícola “**OPERACIÓN**” según POA e informes al APROCAM al mes de marzo 2025

PROGRAMA	TAREA	TAREA ESPECIFICA SEGÚN EL POA	TAREA SEGÚN INFORMES A APROCAM	INDICADOR	PROG. TOTAL A MARZO POA	EJEC. TOTAL A MARZO	CUMPL. POA ACUM. A MARZO
PROGRAMA APÍCOLA	Generar Bs 97,644.470 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	Reportar 11.280.000 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes de cosecha y post cosecha en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	3.948.000,0	Sin información	Sin información
		Entregar 800 paquetes de cosecha y post cosecha en la gestión 2025.	Transferencia de paquetes para cosecha y post cosecha	Σ de paquetes entregados	280,0	0	0%
		Reportar 502.500 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes de multiplicación de reinas en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	175.875,0	Sin información	Sin información
		Entregar 150 paquetes de multiplicación de reinas en la gestión 2025.	Transferencia de paquetes para reproductores de reinas	Σ de paquetes entregados	52,5	0	0%
		Reportar 17.399.550 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes tecnológicos de fortalecimiento en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	6.089.842,5	Sin información	Sin información
		Entregar 681 paquetes tecnológicos de fortalecimiento en la gestión 2025	Transferencia de paquete de fortalecimiento	Σ de paquetes entregados	238,4	0	0%
		Reportar 62.572.920 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes de fomento en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	21.900.522,0	Sin información	Sin información
		Entregar 3774 paquetes de fomento en la gestión 2025.	Transferencia de paquete de fomento	Σ de paquetes entregados	1.320,9	0	0%
		Reportar 3.755.500 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes tecnológicos de abejas nativas en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	1.314.425,0	Sin información	Sin información
		Entrega de 1015 paquetes tecnológicos de abejas nativas en la gestión 2025	Transferencia de paquete de abejas nativas	Σ de paquetes entregados	355,2	0	0%
		Reportar 2.134.000 Bs como Ingresos generados por entrega de bebederos apícolas en la gestión 2025.	Sin información	Σ de ingresos	746.900,0	Sin información	Sin información
		Entregar 4268 bebederos apícolas en la gestión 2025	Transferencia de bebederos	Σ de paquetes entregados	1.493,8	0	0%

Fuente: Informes de Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos: INF/GLAFS/2025-00150, INF/GLALSG/2025-00357 y INF/GLALSG/DPP/2025-00159.

Respecto al Programa Apícola como Proyecto de Inversión Pública: “280 05990001100000 IMPL. PROG NAL FORT Y APY A LA PROD APÍCOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO COMP 2 Y 4”; se revisó los informes mandados los cuales solo cuentan con información parcial de las tareas descritas en el POA inversión, cabe aclarar que si bien existen las mismas tareas estas no tienen los mismos indicadores por lo que no es posible hacer un seguimiento a la ejecución de tareas específicas relacionadas a este punto.

A continuación, se detallan las tareas del POA 2025, las tareas según los Informes reportados a APROCAM y la información que se pudo identificar:

Tabla 5. Ejecución Programa Apícola “**PROYECTO DE INVERSIÓN**” según POA e informes al APROCAM al mes de marzo 2025
“2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA”



PROGRAMA	TAREA ESPECIFICA SEGÚN EL POA	TAREA SEGÚN INFORMES APROCAM	INDICADOR	PROG. TOTAL A MARZO POA	EJEC. TOTAL A MARZO	CUMPL. POA ACUM. A MARZO
PROGRAMA APÍCOLA	Construcción de Vivero Forestal y Centro de Acopio Apícola en Coroico - La Paz	Sin información	Σ Inversión en Bs	3.633.958	Sin información	Sin información
	Construcción de Centro de Acopio Apícola en Machareti - Chuquisaca	Solo menciona que el proyecto está inscrito en el SISIN	Σ Inversión en Bs	3.634.820	Sin información	Sin información
	Construcción de Centro de Acopio Apícola en Puerto Villarroel - Cochabamba	Sin información	Σ Inversión en Bs	1.598.106	Sin información	Sin información
	Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Irupana - La Paz	Implementación de viveros para la propagación de plantines de especies de importancia apícola. (su indicador está en Σ cantidad de infraestructura y no así en Σ Inversión en Bs)	Σ Inversión en Bs	2.490.088	Sin información	Sin información
	Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Monteagudo - Chuquisaca					
	Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Samuzabety - Cochabamba					
	La miel ofertada por los beneficiarios del programa nacional apícola a nivel nacional se comercializa a través de los mercados formales convencionales	Sin información	Ejec. física %	4%	Sin información	Sin información
	Campañas de educación al consumidor sobre las características de los productos de la colmena con calidad certificada (SPG, BPM, RS)	Campañas de educación al consumidor sobre las características de los productos de la colmena con calidad certificada (SPG, BPM, RS).	Σ de cantidad,	6	0	0%
	Desarrollo y participación en ferias departamentales para promocionar e incentivar el consumo de miel, polen y propóleos	Desarrollo y participación en ferias departamentales y nacionales para promocionar e incentivar el consumo de miel, polen y propóleos.	Σ de cantidad, Ferias y Experiencias de Miel	2	0	0%
	La miel ofertada por los beneficiarios del programa nacional apícola a nivel nacional se comercializa a través del mercado institucional	Sin información	Ejec. física %	6%	Sin información	Sin información
	Desarrollo de campañas promocionales de Marketing	Sin información	Σ de cantidad,	1	Sin información	Sin información
	Participación en ferias internacionales para la consolidación de mercados para la exportación	Participación en ferias internacionales para la consolidación de mercados para la exportación	Σ de cantidad,	1	0	0%
	Consultorías por producto para el desarrollo de productos Innovativos	Identificación y generación de valor agregado en productos apícolas con el fin de promover la exportación	Σ de cantidad,	1	0	0%

Fuente: Informes de Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos: INF/GLAFS/2025-00150, INF/GLALSG/2025-00357 y INF/GLALSG/DPP/2025-00159.


Cabe mencionar que se aceptó los primeros informes remitidos por la Gerencia de Línea Frutícola, Liofilizados, Stevia y Granos debido a que se comunicó con la Encargada del Programa Apícola y aclaró que lo reportado al ministerio debería ser lo mismo que se tiene en el POA 2025 explicando en que parte del informe se podría encontrar la información, pero al momento de hacer el informe de evaluación y seguimiento al POA a marzo 2025 se encontró que no es la misma información, que algunos indicadores no son los mismos y que varias tareas de los informes remitidos a APROCAM no se encuentran en el POA.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

Así mismo, cabe mencionar que ya se solicitó anteriormente al personal del Programa Apícola (desde la gestión 2024) que manden un informe específico con las tareas al **cumplimiento y ejecución del POA de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados EBA**, se volverá a solicitar la remisión de un informe detallado sobre la ejecución de las operaciones, tareas y tareas específicas del POA 2025.

PLANTA DE STEVIA

Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo** el objetivo de la **línea productiva de Stevia** era producir 3,33 toneladas de Glicósidos de Steviol al 90%. Se logró producir 1,22 toneladas, lo que representa una ejecución acumulada del 37% respecto a lo programado.



Para el periodo enero a marzo de 2025 la planta procesadora de stevia logró producir 3.993,12 litros de stevia líquida y 92,80 kilos de stevia en polvo. Y logro acopiar 8,89 ton de hojas de stevia.

PRODUCCION PRIMARIA STEVIA

Respecto a la Producción Primaria para plantines de stevia se realizan actividades como: identificación para la implementación y mantenimiento de parcela, propagación de plantines, entre otros.

Según el informe INF/GLALSG/DPP/2025-00158 (I/2025-07978) remitidas por la Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos se ha reportado información sobre la producción de plantines de stevia morita II en los Viveros de Omereque y Caranavi, de acuerdo al siguiente detalle:

Tabla 6. Ejecución Producción primaria stevia al mes de marzo 2025


PLANTA	TAREA	TAREA ESPECIFICA	INDICADOR	PROGRAMADO TOTAL A MARZO	EJECUTADO TOTAL A MARZO	CUMPLIMIENTO POA ACUM A MARZO
STEVIA	Producir 8.346.700, plantines de stevia variedad morita II en la gestión 2025 para la venta a grupo de productores.	Producir 2.072.426,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Carapari durante la gestión 2025.	Σ cantidad	255.000,0	0	0%
		Producir 5.545.400,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Omereque durante la gestión 2025.	Σ cantidad	4.221.978,0	160.000,0	4%
		Producir 728.874,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Caranavi durante la gestión 2025.	Σ cantidad	471.042,0	25.000,0	5%

Fuente: Informe Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos INF/GLALSG/2025-07978.

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

5.6 LÍNEA PRODUCTIVA DE GRANOS


Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo**, el objetivo de la línea productiva de granos era producir 285,98 toneladas de quinua beneficiada y sus derivados, se logró beneficiar 110,52 toneladas de quinua beneficiada y sus derivados, lo que representa una ejecución acumulada del 39%, respecto a las metas programadas. Así mismo se aclara que del total producido: 97,98 toneladas corresponden a quinua en grano y beneficiada, 5,46 toneladas de hojuela de quinua, 6,01 toneladas de harina de quinua y 1,08 toneladas de api de quinua.



5.7 LÍNEA PRODUCTIVA DE ALMENDRAS


Para el periodo enero a marzo de 2025, como **Acción a Corto Plazo**, el objetivo de la línea de almendra era producir 10,3 contenedores de almendra beneficiada y acopiar 69.900 cajas de castaña en las tres regionales: El Sena, Riberalta y Cobija.

Respecto al acopio del mes de enero a marzo se tenía como objetivo acopiar 69.900 cajas de castaña, se logró acopiar 17.828 cajas en las tres regionales lo que representa una ejecución acumulada del 26%.



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"


Respecto al beneficiado del mes de enero a marzo se tenía como objetivo beneficiar 10,30 contenedores de almendra, se logró beneficiar 4,80 contenedores en las tres regionales lo que representa una ejecución acumulada del 47%.



A continuación, se muestra el beneficiado por regionales:


PLANTA INDUSTRIALIZADORA EBA AMAZONICA EL SENA

Como **Acción a Corto Plazo**, en el periodo de enero a marzo de 2025, la Planta Industrializadora EBA Amazónica El Sena tenía como objetivo beneficiar 3,10 contenedores de almendra, se logró beneficiar 2,13 contenedores, lo que representa una ejecución acumulada del 69% respecto a lo programado.




PLANTAS TERCIALIZADORAS: RIBERALTA Y COBIJA

Como **Acción a Corto Plazo**, en el periodo de enero a marzo de 2025, las Plantas Tercializadoras tenían como objetivo beneficiar 7,20 contenedores de almendra, se logró beneficiar 2,67 contenedores, lo que representa una ejecución acumulada del 37% respecto a lo programado.



PLANTA DE DERIVADOS VIACHA

Respecto a la como **Acción a Corto Plazo** el objetivo de la **planta de derivados de Almendra** en el periodo de enero a marzo de 2025 era producir 296,14 toneladas de productos derivados, se logró producir 95,48 toneladas de productos derivados lo que representa una ejecución acumulada del 32% respecto a las metas programadas. Así mismo del total producido: 58,07 toneladas corresponden a productos horneados, 17,68 toneladas de productos fraccionado, 7,19 toneladas de productos extruidos, 7,72 toneladas de barras, 4,70 toneladas de productos de chocolatería y 114 kilogramos de productos artesanales.



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

6. PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

En relación a la inversión pública, durante la gestión 2024 se encontraban en ejecución nueve proyectos y un programa inscritos en el POA EBA 2024 reformulado, a finales de la gestión 2024 se concluyó el avance físico de las obras civiles de tres proyectos, y a inicios de la gestión 2025 se inauguró uno de los proyectos, además se lograron inscribir al SISIN cuatro proyectos de inversión durante el mes de abril.

A continuación, se detalla el estado de los nueve proyectos de inversión y de los cuatro nuevos proyectos de inversión, cabe aclarar que el % financiero y % físico contempla el proyecto global como tal es decir incluye obras civiles, maquinaria, supervisión, entre otros con corte al 31 de marzo de 2025:

Tabla 7. Proyectos de inversión gestión 2025, con corte a 18 de abril

No	PROYECTO	UBICACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INVERSIÓN (MM BS)	%EJEC. FINANCIERA	%EJEC. FISICA
1	Ampliación Planta de Lácteos Achacachi	La Paz - Achacachi	TGN	45.422.072	92,5%	100%
2	Ampliación Planta de Lácteos Challapata	Oruro - Challapata	TGN	45.422.072	94,6%	100%
3	Implementación Planta Procesadora de Derivados de Almendra Viacha	La Paz - Viacha	TGN	24.665.809	95,8%	100%
4	Implementación Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa	La Paz - Sapahaqui	TGN	50.000.000	60,6%	66,4%
5	Implementación Industria de Productos del Chaco	Chuquisaca - Monteagudo	TGN	141.060.030	23,4%	24,2%
6	Implementación Planta de Industrializadora de Frutas de Los Cintis	Chuquisaca - Culpina	TGN	77.433.911	19,0%	17,8%
7	Implementación Planta Procesadora de Piña	Cochabamba - Entre Rios	TGN	93.121.031	8,3%	14,1%
8	Implementación Planta de Industrialización de Almendra	Beni - Riberalta	TGN	74.754.881	75,0%	52,9%
9	Planta de Transformación de Productos de la Amazonía Boliviana	Pando - Puerto Rico	FINPRO	94.534.980	7,5%	6,0%
10	Ampl. Centro de Innovación Apícola Samuzabety	Cochabamba - Samuzabety	TGN	5.170.890	Proyecto nuevo	
11	Const. Vivero Forestal y Ampl. de Centro de Innovación Productiva Apícola Irupana	La Paz - Irupana	TGN	7.429.065	Proyecto nuevo	
12	Const. Centro de Acopio Apícola en Machareti	Chuquisaca - Machareti	TGN	6.059.874	Proyecto nuevo	
13	Const. Vivero Forestal y Ampl. de Centro de Innovación Productiva Apícola Monteagudo	Chuquisaca - Monteagudo	TGN	19.778.306	Proyecto nuevo	

Fuente: Fichas del Departamento de Proyectos y Reportes SIGEP corte al 18 de abril de 2025

7. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

A continuación, se detalla la ejecución presupuestaria por categoría programática y tipo de gasto: gasto corriente y gasto de inversión.

Tabla 8. Ejecución Presupuestaria por categoría programática GASTO CORRIENTE al 31/03/2025 (Bs)

g.	Descripción	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen. %	Saldo Deveng.
000 0 001	ADMINISTRACIÓN CENTRAL EBA- ALIMENTOS	62.057.681,00	-9.815.614,31	52.242.066,69	7.714.440,14	5.620.264,80	5.620.264,80	4.237.734,62	1.382.530,18	10,76	46.621.801,89
000 0 099	PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
099 0 022	SERVICIOS DE LA DEUDA- PRODUCTOS LÁCTEOS Y DERIVADOS	19.748.074,00	9.930.657,22	29.678.731,22	12.911.692,59	12.911.692,59	12.911.692,59	12.911.692,59	0,00	43,50	16.767.038,63
099 0 024	SERVICIO DE LA DEUDA - ACOPIO BENEFICIADO	1.306.117,00	5.441.497,41	6.747.614,41	4.661.983,77	4.661.983,77	4.661.983,77	4.661.983,77	0,00	69,09	2.085.630,64
099 0 025	SERVICIO DE LA DEUDA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL EBA	5.746.831,00	334.843,76	6.081.674,76	4.064.987,65	4.064.987,65	4.064.987,65	4.064.987,65	0,00	66,84	2.016.687,11
099 0 027	SERVICIO DE LA DEUDA- PRODUCTOS FRUTICOLAS	27.759.401,00	7.780.848,14	35.540.249,14	7.780.618,49	7.780.618,49	7.780.618,49	7.780.618,49	0,00	21,89	27.759.630,65
099 0 028	SERVICIO DE LA DEUDA - PRODUCTOS DERIVADOS Y GRANOS	11.570.048,00	-786.151,40	10.783.896,60	7.066.156,63	6.941.890,03	6.941.890,03	6.941.890,03	0,00	64,37	3.842.006,57
099 0 029	SERVICIO DE LA DEUDA - PRODUCTOS ENDULZANTES	49.188.868,00	1.540.924,30	50.729.792,30	4.756.809,00	4.753.029,00	4.753.029,00	4.753.029,00	0,00	9,37	45.976.763,30
220 0 001	PLANTA PROCESADORA DE LECHE IVIRGARZAMA	38.703.233,00	-678.586,69	38.024.646,31	13.288.175,56	9.535.566,70	9.535.566,70	6.996.952,05	2.538.614,65	25,08	28.489.079,61
220 0 002	PLANTA PROCESADORA DE LECHE- ACHACACHI	41.426.569,00	-8.890.700,00	32.535.869,00	8.858.323,88	7.431.825,48	7.431.825,48	6.098.571,08	1.333.254,40	22,84	25.104.043,52
220 0 003	PLANTA PROCESADORA DE LECHE- CHALLAPATA	29.208.038,00	521.696,00	29.729.734,00	6.920.882,18	5.151.913,95	5.151.913,95	4.138.895,43	1.013.018,52	17,33	24.577.820,05
220 0 004	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	14.678.127,00	4.038.854,00	18.716.981,00	4.555.271,01	3.577.903,04	3.577.903,04	2.306.768,29	1.271.134,75	19,12	15.139.077,96
220 0 005	PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN ANDRÉS	28.905.986,00	-3.553.000,00	25.352.986,00	5.543.472,62	4.210.669,79	4.210.669,79	3.203.078,47	1.007.591,32	16,61	21.142.316,21
220 0 006	APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS	5.932.364,00	0,00	5.932.364,00	563.294,26	563.294,26	563.294,26	563.294,26	0,00	9,50	5.369.069,74
230 0 001	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE	10.682.513,00	75.000,00	10.757.513,00	1.272.237,29	917.422,51	917.422,51	563.528,14	353.894,37	8,53	9.840.090,49
230 0 002	PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS CARANAVI	9.774.679,00	-28.500,00	9.746.179,00	1.110.570,91	713.394,51	713.394,51	448.059,29	265.335,22	7,32	9.032.784,49
230 0 003	PLANTA PROCESADORA DE	19.503.617,00	2.500,00	19.506.117,00	2.474.451,52	1.463.312,48	1.463.312,48	758.192,68	705.119,80	7,50	18.042.804,52

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

230 0 004	FRUTAS VALLE SACTA PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS TROPICO DE COCHABAMBA	10.416.155,00	50.000,00	10.466.155,00	1.732.500,11	784.039,62	784.039,62	548.822,87	235.216,75	7,49	9.682.115,38
230 0 005	PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS - LA PAZ	9.724.123,00	-50.000,00	9.674.123,00	1.411.245,96	703.768,58	703.768,58	523.044,92	180.723,66	7,27	8.970.354,42
240 0 001	GESTIÓN OPERATIVA APICOLA- TROPICO DE COCHABAMBA	20.349.385,00	50.000,00	20.399.385,00	2.142.152,04	981.852,36	981.852,36	426.382,05	555.470,31	4,81	19.417.532,64
240 0 002	GESTIÓN OPERATIVA APICOLA- CHUQUISACA	20.156.167,00	-1.600,00	20.154.567,00	3.320.790,70	2.974.639,68	2.974.639,68	2.430.832,82	543.806,86	14,76	17.179.927,32
240 0 003	GESTIÓN OPERATIVA IRUPANA	15.416.720,00	-40.000,00	15.376.720,00	797.528,50	579.971,76	579.971,76	333.132,03	246.839,73	3,77	14.796.748,24
240 0 004	PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ESTEVIA SHINAHOTA- COCHABAMBA	10.247.862,00	40.000,00	10.287.862,00	2.784.929,76	2.300.855,11	2.300.855,11	1.485.990,09	814.865,02	22,36	7.987.006,89
250 0 001	ACOPIO DE CASTAÑA	25.376.572,00	-5.247.668,43	20.128.903,57	11.262.414,64	9.052.545,35	9.052.545,35	8.010.431,35	1.042.114,00	44,97	11.076.358,22
250 0 002	PLANTA DE BENEFICIADO EBA AMAZONICA	15.856.898,00	1.628.080,59	17.484.978,59	1.699.299,89	1.226.754,69	1.226.754,69	766.087,04	460.667,65	7,02	16.258.223,90
250 0 003	OTRAS PLANTAS DE BENEFICIADO	7.478.000,00	2.257.397,76	9.735.397,76	2.288.456,23	2.136.601,37	2.136.601,37	136.856,46	1.999.744,91	21,95	7.598.796,39
250 0 004	ADM. PRODUCTOS AMAZONICOS -RIBERALTA	1.766.485,00	83.800,00	1.850.285,00	380.517,74	245.691,74	245.691,74	241.377,74	4.314,00	13,28	1.604.593,26
270 0 001	PLANTA DE PRODUCCIÓN DE DERIVADOS	34.150.577,00	50.000,00	34.200.577,00	10.278.188,26	4.212.233,49	4.212.233,49	1.735.777,99	2.476.455,50	12,32	29.988.343,51
270 0 002	PLANTA BENEFICIADORA DE QUINUA -SORACACHI	31.350.811,00	-315.000,00	31.035.811,00	1.121.571,35	894.144,53	894.144,53	432.393,57	461.750,96	2,88	30.141.666,47
280 0 001	SERVICIOS PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO APICOLA	50.000.000,00	-1.000.000,00	49.000.000,00	2.852.175,00	1.037.760,00	1.037.760,00	314.700,00	723.060,00	2,12	47.962.240,00
290 0 001	ACOPIO DE CASTAÑA - COBIJA	11.863.243,00	50.000,00	11.913.243,00	7.122.983,36	6.116.707,06	6.116.707,06	4.037.002,08	2.079.704,98	51,34	5.796.535,94
290 0 002	OTRAS PLANTAS DE BENEFICIADO - COBIJA	9.395.894,00	-3.969.278,35	5.426.615,65	459.651,86	110.025,62	110.025,62	81.772,80	28.252,82	2,03	5.316.590,03
290 0 003	ADM. PRODUCTOS AMAZONICOS - COBIJA	738.742,00	0,00	738.742,00	10.791,53	10.791,53	10.791,53	10.791,53	0,00	1,46	727.950,47
001	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS -MERCADO INTERNO	90.671.032,00	-9.825.000,00	80.846.032,00	9.275.330,74	6.932.323,24	6.932.323,24	6.051.647,78	880.675,46	8,57	73.913.708,76
410 0 002	COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS - MERCADO INTERNACIONAL	6.821.709,00	0,00	6.821.709,00	1.217.144,94	217.191,72	217.191,72	182.775,31	34.416,41	3,18	6.604.517,28
410 0 005	LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN	32.100.000,00	10.325.000,00	42.425.000,00	12.998.334,86	2.174.594,42	2.174.594,42	1.021.439,79	1.153.154,63	5,13	40.250.405,58
Total GASTO CORRIENTE		780.142.521,00	0,00	780.142.521,00	166.699.374,77	122.992.260,92	122.992.260,92	99.200.534,06	23.791.726,86	15,76	657.150.260,08

Fuente: SIGEP al 31/03/2025

Tabla 9. Ejecución Presupuestaria por categoría programática INVERSIÓN PÚBLICA al 25/04/2025 (Bs)

Cat. Prg.	Descripción	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Porcen. %	Saldo Deveng.
220 05990000300000 000	AMPL. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS ACHACACHI	0,00	3.429.365,00	3.429.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.365,00
220 05990000400000 000	AMPL. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS CHALLAPATA	0,00	2.464.775,38	2.464.775,38	2.462.889,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.464.775,38
230 05990000600000 000	IMPLEM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS BARTOLINA SISA SAPAHQUI	16.823.927,00	0,00	16.823.927,00	7.912.097,50	7.912.097,50	7.912.097,50	6.031.556,50	47,03	8.911.829,50
230 05990001200000 000	IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE PIÑA MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS - COCHABAMBA	72.704.475,00	0,00	72.704.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.704.475,00
230 05990001400000 000	IMPLEM. PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS DE LOS CINTIS - MUNICIPIO DE CULPINIA	53.104.058,00	0,00	53.104.058,00	1.436.354,20	1.436.354,20	1.436.354,20	1.297.716,85	2,70	51.667.703,80
230 05990001500000 000	IMPLEM. PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AMAZONIA BOLIVIANA	72.689.004,00	0,00	72.689.004,00	25.852.291,16	1.023.342,01	1.023.342,01	1.023.342,01	1,41	71.665.661,99
250 05990001000000 000	IMPLEM. PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE ALMENDRA RIBERALTA - BENI	15.556.241,00	0,00	15.556.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556.241,00
270 05990001750000 000	IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL CHACO	103.721.856,00	-6.928.114,86	96.793.741,14	4.375.276,30	1.063.009,67	1.063.009,67	336.505,70	1,10	95.730.731,47
270 05990000500000 000	IMPLEM. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE DERIVADOS DE ALMENDRA EBA VIACHA	0,00	1.033.974,48	1.033.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.974,48
280 05990001100000 000	IMPLEM. PROG NAL FORT Y APY A LA PROD APICOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO COMP 2 Y 4	56.070.172,00	38.378.841,00	17.691.331,00	2.356.488,79	1.710.213,15	1.710.213,15	1.629.589,85	9,67	15.981.117,85
280 05990001600000 000	AMPL. CENTRO DE INNOVACION APICOLA SAMUZABETI MUNICIPIO VILLA TUNARI - COCHABAMBA	0,00	5.170.890,00	5.170.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.890,00
280 05990001700000 000	CONST. VIVERO FORESTAL Y AMPL. DE CENTRO DE INNOV. PRODUCTIVA APICOLA IRUPANA MUNICIPIO DE IRUPANA LA PAZ	0,00	7.429.065,00	7.429.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.065,00
280 05990001800000 000	CONST. CENTRO DE ACOPIO APICOLA EN MACHARETI - CHUQUISACA MUNICIPIO DE MACHARETI - CHUQUISACA	0,00	6.000.580,00	6.000.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.580,00
280 05990001900000 000	CONST. VIVERO FORESTAL Y AMPL. DE CENTRO DE INNOVAC. PRODUCTIVA APICOLA MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - CHUQUISACA	0,00	19.778.306,00	19.778.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778.306,00
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA		390.669.733,00	0,00	390.669.733,00	33.612.404,06	8.838.293,14	8.838.293,14	3.579.008,55	2,26	381.831.439,86

Fuente: SIGEP al 25/04/2025.

8. EVALUACIÓN DE ACCIONES A CORTO PLAZO GESTIÓN 2025

La EBA, cuenta con las siguientes acciones estratégicas a corto plazo planteadas para la gestión 2025, alineadas a las principales actividades que realiza la empresa; al cierre del mes de marzo de la presente gestión se cuentan con la siguiente ejecución:



MINISTERIO DE DESARROLLO
PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL

Tabla 10. Metas de las acciones a corto plazo a marzo 2025

ESTRUCTURA DEL PDES (PEE)						OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE CORTO PLAZO 2025		PRODUCTOS ESPERADOS		INDICADORES A MARZO 2025		META A MARZO 2025		%Ejec. a MARZO 2025		%Ejec. acum DICIEMBRE 2025	
P	E	M	R	A	COD POA	Denominación	(Bien o Servicio)	Unidad de Medida	Meta GESTIÓN 2025	Meta a MARZO 2025	Resultado a MARZO 2025	% Ejec. a MARZO 2025	%Ejec. acum DICIEMBRE 2025				
5	1	1	4	2	0	0	Mantener en un 100% la tasa de productos intermedios de los servicios administrativos durante la Gestión 2025.	Porcentaje	100%	100,0%	84,7%	84,7%	21%				
6-8	3	1	2	1	2	2	Procesar 27.459.733,00 litros de leche acorde a necesidades que requieren el mercado nacional en la gestión 2025.	Litros	27.459.733,0	4.317.768,0	3.823.885,5	88,6%	14%				
							Produccion de nectar, pulpa congelada y mermelada en porcentaje	Porcentaje	100%	100%	30%	30,2%	8%				
5	1	1	4	2	2	3	Cumplir al 100% la programación de producción de néctar de frutas, pulpa congelada, mermelada y liofilizados acorde a necesidades que requiere el mercado nacional durante la gestión 2025.	Litros	5.568.690,00	1.193.950,2	187.408,7	15,7%	3%				
							Producción de pulpa congelada	Toneladas	325,87	68,3	32,1	47,0%	10%				
							Produccion de mermelada	Toneladas	23,61	5,4	0,0	0,0%	0%				
							Producción de liofilizados	Toneladas	135,85	24,8	12,6	51,0%	9%				
5-6-8	1	1	4	2	2	4	Producción de Miel	Toneladas	778,88	147,4	106,2	72,1%	14%				
	3	1	3	1			Producción de glicósidos de steviol al 90%	Toneladas	17,58	3,3	1,2	36,6%	7%				
5	1	1	4	2	2	5	Beneficiar 52,99 contenedores de castaña acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional bajo los lineamientos de las certificaciones HACCP y Orgánica en la gestión 2025.	Contenedores	52,99	6,9	4,8	69,6%	9%				
							Almendra Beneficiada	Contenedores									
	1	1	4	2			Producción de Derivados	Toneladas	1.610,48	296,1	95,5	32,2%	6%				
5-6-8	3	2	5	1	2	7	Beneficiado de Quinua	Toneladas	1.393,31	286,0	110,5	38,6%	8%				
							Reportar venta de paquetes apícolas por Bs 97.644.470,00 durante la gestión 2025.	Bolivianos	97.644.470,00	34.175.564,5	0,0	0,0%	0%				
							Entrega de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM durante la gestión 2025.	Σ número de paquetes entregados	10.688,00	3.740,8	0,0	0,0%	0%				
							Almendra Beneficiada	Contenedores	22,71	3,40	0,00	0,0%	0%				
5	1	1	4	2	4	1	Venta de bienes	Bolivianos	588.639.991,88	106.962.627,3	57.881.864,7	54,1%	10%				
							Servicio de Logística y Distribución de productos terminados a mercados	Porcentaje	100%	100,0%	100,0%	100,0%	100%				

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por las Gerencias y Áreas de la Empresa

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

9. EVALUACIÓN DE SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN POA GESTIÓN 2025

Para el periodo de enero a marzo de 2025, se tienen los siguientes resultados respecto al seguimiento y ejecución del POA y la ejecución presupuestaria:

Tabla 11. Evaluación de los resultados al seguimiento y ejecución del POA 2025

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				Producto esperado		RESULTADO					PRESUPUESTO			
COD. POA/C AT. PROG.	Acción de Corto Plazo, Gestión 2025			Bien o servicio	Esperado acum.2025	Esperado a MARZO	LOGRADO a MARZO	Eficacia % A MARZO	Eficacia % respecto a meta anual 2025	Inicial	Vigente	Devengado A MARZO	Ejecución % A MARZO	
0 0 0	Mantener en un 100% la tasa de productos intermedios de los servicios administrativos durante la Gestión 2025.			Gestión Administrativa	100,0%	100,0%	84,7%	84,68%	84,68%	177.447.020	191.874.025	46.734.466	24%	
2 2 0	Procesar 27.459.733,00 litros de leche acorde a necesidades que requieren el mercado nacional en la gestión 2025.			Procesamiento de Leche	27.459.733,0	4.317.768,0	3.823.885,5	88,56%	13,93%	158.854.317,00	150.292.580,31	30.471.173,22	20%	
2 3 0	Cumplir al 100% la programación de producción de néctar de frutas, pulpa congelada, mermelada y liofilizados acorde a necesidades que requiere el mercado nacional durante la gestión 2025.			Produccion de nectar, pulpa congelada y mermelada en porcentaje	100,0%	100,0%	30,2%	30,22%	30,22%	60.101.087,00	60.150.087,00	4.581.937,70	8%	
2 4 0	Procesar 778,9 toneladas de miel y 17,6 toneladas de glicósidos de steviol al 90%, acorde a necesidades que requiere el mercado en la gestión 2025.			Producción de Miel	778,9	147,4	106,2	72,09%	13,64%	66.170.134,00	66.218.534,00	6.837.318,91	10%	
				Producción de glicósidos de steviol al 90%	17,6	3,3	1,2	36,64%	6,95%					
2 5 0	Beneficiar 52,99 contenedores de castaña acorde a requerimientos del mercados nacional e internacional bajo los lineamientos de las certificaciones HACCP y Orgánica en la gestión 2025.			Almendra Beneficiada	53,0	6,9	4,8	69,57%	9,06%	50.477.955,00	49.199.584,92	12.661.593,15	26%	
2 7 0	Producir 1.610,48 toneladas de productos derivados y 1.393,31 toneladas de quinua beneficiada acorde a necesidades que requiere el mercado al 2025.			Producción de Derivados	1.610,5	296,1	95,5	32,24%	5,93%	65.501.388,00	65.236.388,00	5.106.378,02	8%	
				Beneficiado de Quinua	1.393,3	286,0	110,5	38,65%	7,93%					
				Reportar venta de paquetes apícolas por Bs 97.644.470,00 durante la gestión 2025.	97.644.470,0	34.175.564,5	0,0	0,00%	0,00%					
2 8 0	Generar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.			Entrega de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM durante la gestión 2025.	10.688,0	3.740,8	0,0	0,00%	0,00%	50.000.000,00	49.000.000,00	1.037.760,00	2%	
2 9 0	Beneficiar 22,71 contenedores de castaña en la Regional Cobija, acorde a requerimientos de mercados nacional e internacional bajo los lineamientos de Certificaciones ISO y Orgánica en la gestión 2025.			Almendra Beneficiada	22,7	3,4	0,0	0,00%	0,00%	21.997.879,00	18.078.600,65	6.237.524,21	35%	
4 1 0	Generar Bs. 588.639.991,88 por ventas de bienes la gestión 2025.			Venta de bienes	588.639.991,9	106.962.627,3	57.881.864,7	54,11%	9,83%					
				Servicio de Logística y Distribución de productos terminados a mercados	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%	100,00%	129.592.741,00	130.092.741,00	9.324.109,38	7%	
TOTAL (promedio ponderado-> ejecución física y total -> presupuesto):														
								46,67%	21,71%	780.142.521,00	780.142.521,00	122.992.260,92	15,8%	

Fuente: Elaboración propia en base a los datos provistos por cada Gerencia de área y reporte SIGEP del GASTO CORRIENTE presupuesto ejecutado según devengado al 31 de marzo de 2025, en la D.A 000 se incluye el servicio a la deuda

Respecto a la ejecución de actividades programadas, al cierre del mes de marzo de 2025 se tiene una eficacia del 42,4% (promedio ponderado). Así mismo, la ejecución presupuestaria de gasto corriente al 31 de marzo de 2025 alcanzó el 12,8%.

- a) **Eficacia periodo enero a marzo de 2025:** Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, operaciones y productos (bienes, servicios y/o normas), con relación a lo programado.

$$\text{Eficacia} = \left(\frac{\text{Objetivos Logrados}}{\text{Objetivos programados}} \right) \times 100$$

$$\text{Eficacia} = \left(\frac{42}{100} \right) \times 100 = 42\%$$

$$\text{Eficacia} = 42\%$$

- b) **Eficacia respecto a la meta anual, al cierre del mes de marzo de 2025:** Es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de resultados inmediatos, operaciones y productos (bienes, servicios y/o normas), con relación a lo programado.

$$\text{Eficacia} = \left(\frac{\text{Objetivos Logrados}}{\text{Objetivos programados}} \right) \times 100$$

$$\text{Eficacia} = \left(\frac{22}{100} \right) \times 100 = 19\%$$

$$\text{Eficacia} = 22\%$$

- c) **Eficiencia:** Es la optimización de los recursos que se disponen para el logro de objetivos a nivel de resultados inmediatos, productos (bienes, servicios y/o normas) u operaciones; para determinar el índice de eficiencia se pueden aplicar las siguientes fórmulas:

$$\text{Eficiencia} = \left(\frac{\frac{\text{Recursos Utilizados}}{\text{Objetivos Alcanzados}}}{\frac{\text{Recursos Programados}}{\text{Objetivos Programados}}} \right) \times 100$$

$$\text{Eficiencia} = \left(\frac{\frac{81.878.059,39}{19}}{\frac{640.580.562,57}{100}} \right) \times 100 = 38\%$$

$$\text{Eficiencia} = 38\%$$

10. CONCLUSIONES

LÁCTEOS

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la línea productiva de lácteos y derivados ha alcanzado una eficacia acumulada del 89%, llegando a procesar 3,8 millones de litros de leche cruda respecto a los 4,3 millones programados.

Respecto a la ejecución de operaciones a corto plazo por planta, se logró:

- Ivirgarzama logro una eficacia del 97%, logro procesar 1,2 millones de litros de leche cruda respecto a los 1,3 millones programados.
- Achacachi logro una eficacia del 107%, logro procesar 1,0 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,9 millones programados.
- Challapata logro una eficacia del 75% logro procesar 0,7 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,9 millones programados.
- San Lorenzo logro una eficacia del 71%, logro procesar 0,4 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,7 millones programados.
- San Andrés logro una eficacia del 81% logro procesar 0,6 millones de litros de leche cruda respecto a los 0,7 millones programados.

FRUTÍCOLA

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la línea productiva frutícola producción de néctares y pulpas ha alcanzado una eficacia del 16% y 47% respectivamente, llegando a producir 0,2 millones de litros de néctares respecto a los 5,6 millones programados y 32,1 toneladas de pulpa respecto a las 68,3 toneladas programados.

Respecto a la eficacia de ejecución de operaciones a corto plazo por planta se logró:

- Villa 14 de septiembre logro una eficacia del 10%, produjo 40,6 miles de litros de néctar respecto a los 410,6 miles programados.
- Caranavi logro una eficiencia del 14%, produjo 55,3 miles de litros de néctar respecto a los 390,5 miles programados.
- Valle Sacta logró una eficacia del 23% respecto a néctares, produjo 91,5 miles de litros de néctar respecto a los 392,9 miles programados y logró una eficacia del 47% respecto a las pulpas de frutas, produjo 32,1 toneladas de pulpas respecto a las 68,3 toneladas programados.

LIOFILIZADOS

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la línea productiva de liofilizados ha alcanzado una eficacia del 51%, llegando a producir 12,6 toneladas de productos liofilizados respecto a las 24,8 toneladas programadas.

Respecto a la ejecución de operaciones a corto plazo por planta:

- Palos Blancos logro una eficacia del 42%, produjo 6,0 toneladas de productos liofilizados respecto de las 14,5 toneladas programadas
- Villa 14 de septiembre logro una eficacia del 64%, produjo 6,6 toneladas de productos liofilizados respecto de las 10,3 toneladas programadas.

ENDULZANTES - APÍCOLA

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la línea productiva apícola ha alcanzado una eficacia del 72%, llegando a procesar 106,3 toneladas de miel respecto a las 147,4 toneladas programadas.

Respecto a la ejecución de operaciones a corto plazo por planta:

- El CIP Samuzabety logro una eficacia del 63%, proceso 26,2 toneladas de miel respecto de las 41,2 toneladas programadas.
- Shinahota logro una eficacia del 116%, proceso 12,0 toneladas de miel respecto de las 10,37 toneladas programadas.
- El CIP Monteagudo logro una eficacia del 73%, proceso 30,8 toneladas de miel respecto de las 42,2 toneladas programadas.
- El Villar logro una eficacia del 100%, proceso 3,8 toneladas de miel respecto de las 3,8 toneladas programadas.
- Camargo logro una eficacia del 100%, proceso 7,5 toneladas de miel respecto de las 7,5 toneladas programadas.
- Irupana logro una eficacia del 61%, proceso 26,0 toneladas de miel respecto de las 42,3 toneladas programadas.

Carpintería Apícola y Producción Primaria Apícola:

- La GLALSG, reporto 652,52 kg de miel producida y cosechada en el CIP Samuzabety.
- La GLALSG, reporto 1.082 reinas fecundadas al mes de marzo 2025: 107 en el CIP de Samuzabety, 24 en CIP de Irupana y 951 en el CIP Monteagudo, donde el CIP Monteagudo logro una ejecución del 136% según su programado.
- En el CIP Samuzabety no se reportaron productos de la colmena, sin embargo se informa que se están realizando actividades de manejo técnico en las colmenas para la preparación de las colmenas. En el CIP Monteagudo no se reportaron productos de la colmena, sin embargo se ha trabajado en alimentación sustantiva, monitoreo de plagas, formación de núcleos, y asistencia técnica a 32 comunidades. En el CIP Irupana o se reportaron productos de la colmena, sin embargo se han realizado actividades para mantener y preparar las colmenas, además de

"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

mantenimiento, alimentación suplementaria, incrustado y recuperación de cera, control de plagas. Cabe mencionar que en los tres CIP designaron personal en apoyo a la ejecución del Programa Apícola.

- El personal de las carpinterías de los tres CIPs realizó actividades como elaboración de marcos y tapas de cajas, además de realizar el seguimiento, supervisión y recepción de cajas apícolas de proveedores externos para el Programa Apícola.

Programa Nacional de Fortalecimiento y Apoyo a la Producción Apícola Bajo Criterios de Resiliencia al Cambio Climático (según informes INF/GLAFS/2025-00150, INF/GLALSG/2025-00357 y INF/GLALSG/DPP/2025-00159)

OPERACIÓN

- Durante los meses de enero a marzo, se tiene reportado la entrega de cero paquetes apícolas al APROCAM según los informes de la GLALSG, así mismo no se tiene reportado ninguna venta de dichos paquetes al APROCAM, en unidades monetarias.
- Se ha solicitado de remisión de un informe detallado sobre la ejecución de las operaciones, tareas y tareas específicas relacionadas a esta acción a corto plazo.

PROYECTO DE INVERSIÓN

- Según los informes remitidos por la GLALSG, sobre la ejecución al mes de marzo y según las tareas que se pudo identificar se reportó:
 - Respecto a la tarea específica "*Campañas de educación al consumidor sobre las características de los productos de la colmena con calidad certificada (SPG, BPM, RS).*", no se tiene avance sobre las 6 campañas que se tenían programadas.
 - Respecto a la tarea específica "*Desarrollo y participación en ferias departamentales y nacionales para promocionar e incentivar el consumo de miel, polen y propóleos.*" no se tiene avance sobre las 2 ferias que se tenían programadas.
 - Respecto a la tarea específica "*Participación en ferias internacionales para la consolidación de mercados para la exportación*" no se tiene avance sobre la feria que se tenían programadas.
 - Respecto a la tarea específica "*Consultorías por producto para el desarrollo de productos innovativos*" no se tiene la seguridad que la tarea corresponda al informe de la GLALSG con detalle "Identificación y generación de valor agregado en productos apícolas con el fin de promover la exportación" en cuyo caso no se tiene ejecución a la fecha.
- Se ha solicitado de remisión de un informe detallado sobre la ejecución de las operaciones, tareas y tareas específicas relacionadas a esta acción a corto plazo.

ENDULZANTES - STEVIA:

- En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la línea de stevia, ha alcanzado una eficacia del 37%, llegando a producir 1,2 toneladas de glicósidos de steviol al 90% respecto a las 3,3 toneladas programadas.

Producción primaria stevia

- Respecto a la tarea específica "Producir 5.545.400,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Omereque durante la gestión 2025" se reportó al cierre del mes de marzo de 2025 la producción de 160.000 de plantines producidos en el vivero de Omereque respecto a los 4.221.978 plantines programados lo que indica una ejecución del 4%
- Respecto a la tarea específica "Producir 728.874 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Caranavi durante la gestión 2025" se reportó al cierre del mes de marzo de 2025 la producción de 25.000 de plantines producidos en el vivero de Caranavi respecto a los 471.042 plantines programados lo que indica una ejecución del 5%

QUINUA:

- En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la Planta de Quinoa ha alcanzado una eficacia del 39%, llegando a beneficiar 110,5 toneladas de quinoa y producir sus derivados respecto a las 286,0 toneladas programados.

FRUTOS AMAZÓNICOS

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, como acciones a corto plazo, la línea productiva de frutos amazónicos ha alcanzado una eficacia del 47%, llegando a beneficiar 4,8 contenedores de almendra respecto a las 10,3 toneladas programados.

Respecto a la operación programada de acopio de castaña, se logró una ejecución del 26%, llegando a acopiar 17.828 cajas de castaña respecto a las 69.900 programadas.

Respecto a la ejecución de operaciones a corto plazo por planta, para beneficiado de almendra, se logró una eficacia del:

- La Planta EBA Amazónica de El Sena logro una eficacia del 69%, logro beneficiar 2,1 contenedores de almendra respecto de los 3,1 contenedores programados
- Las plantas Tercerizadas (Riberalta y Cobija) lograron una eficacia del 37%, logro beneficiar 2,7 contenedores de almendra respecto de los 7,2 contenedores programados

PLANTA DE DERIVADOS VIACHA

En cuanto al cumplimiento de las metas programadas al cierre del mes de marzo de 2025, la Planta de Derivados Viacha, ha alcanzado una eficacia del 32%, llegando a producir 95,5 toneladas de productos derivados respecto a las 296,1 toneladas programados.

INGRESOS POR VENTAS

Durante el periodo de enero a marzo de 2025, se generaron ventas tanto en mercado nacional como internacional por un total de Bs. 57,9 millones, respecto a los Bs. 107,0 millones programados, representando un ejecución del 54%.

Al cierre del mes de marzo, las ventas en el mercado nacional alcanzaron una ejecución del 60%, registrando ventas por un total de Bs. 54,4 millones respecto a los Bs. 92,2 millones programados. A continuación se muestra la ejecución por mercado durante el periodo de enero a marzo del 2025:

- Mercado abierto logro una ejecución del 26%, alcanzando ventas por Bs. 9,9 millones respecto a los Bs. 38,4 millones programados.
- Mercado subsidio logro una ejecución del 80%, alcanzando ventas por Bs. 34,4 millones respecto a los Bs. 42,8 millones programados.
- Mercado ACE logro una ejecución del 92%, alcanzando ventas por Bs. 10,2 millones respecto a los Bs. 11,0 millones programados.

En cuanto a las exportaciones, para el periodo de enero a marzo de 2025 se logró una ejecución del 23%, registrando ventas en mercado internacional por un total de Bs. 3,4 millones respecto a los 14,8 millones programados.

Sobre el tema logístico, si bien en el informe I/2025-08870 se menciona el cumplimiento de toda la cantidad de pedidos solicitados, no se habla sobre el tiempo de entrega, tiempos de solicitud para destinar los camiones y otros factores relevantes, es necesario considerar otros indicadores aparte de las cantidades entregadas para evaluar el tema de logística.

EFICACIA, EFICIENCIA, PRESUPUESTO

- Al mes de marzo, se ha registrado una eficacia de actividades del 42% respecto a la meta acumulada enero a marzo 2025.
- La ejecución a marzo respecto a la meta anual presenta una eficacia del 22%.
- La eficiencia respecto a la meta anual registrada al mes de marzo alcanzó el 8%.
- Al cierre del mes de marzo de 2025, el Gasto Corriente muestra una ejecución (devengado) total de Bs. 123,0 millones, lo que representa una ejecución del 15,8%. Así mismo al 24 de abril de 2024, el Gasto de Inversión muestra una ejecución (devengado) total de Bs. 8,8 millones, lo que representa una ejecución del 2,3%.

11. RECOMENDACIONES

De acuerdo a los resultados expuestos en el presente informe se recomienda:

LÍNEAS PRODUCTIVAS

- Trabajar en la implementación de un sistema de costos que permita monitorear de forma continua y acertiva los costos de producción.
- Registro diario en SIGAP, es necesario contar con registros diarios de la producción de las plantas, pese a que estos pueden ser información preliminar nos ayuda a mejorar el seguimiento de cumplimiento.
- Se recomienda evaluar los procesos de producción en busca de posibles ineficiencias que puedan estar contribuyendo a costos innecesarios con el objeto de implementar mejoras en la eficiencia operativa y la reducción de desperdicios.

VENTAS

- Se recomienda evaluar y optimizar la logística de distribución para evitar la ineficiencia en el transporte, tales como camiones parados y gastos elevados. Se sugiere realizar un análisis detallado de nodos logísticos para identificar las mejores rutas de distribución, lo que implica evaluar factores como la distancia, el tiempo de entrega, los costos logísticos y la capacidad de carga de los vehículos.
- Se recomienda instruir al departamento de ventas a mejorar la coordinación y comunicación con las unidades de producción, con el fin de optimizar la atención de requerimientos comerciales, mejorar la planificación de compras de insumos y programar de manera más eficiente los procesos productivos.
- Se recomienda aplicar estrategias comerciales (canales de venta) en el mercado abierto, puesto a que es un mercado potencial donde se requiere incursionar mas y abarcar mayor demanda. Además de que el cumplimiento al PEE esta sujeto al cumplimiento del POA.
- Sobre el departamento de exportaciones se recomienda tener comunicación constante con las plantas productivas que tienen productos potenciales para la exportación, como ser quinua, almendra, miel, leche, esto con el fin de que el precio de venta en el mercado internacional genere ingresos y no pérdidas a la EBA.

Es cuanto informo para fines consiguientes

Adj.
cc. Arch
LAAG



"2025 BICENTENARIO DE BOLIVIA"

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL POA 2025 PRIMER TRIMESTRE (ENERO – MARZO)



EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO - PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
PRIMER EVALUACIÓN (ENERO A MARZO) - GESTIÓN 2025

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ADMINISTRATIVAS, PRODUCTIVAS, COMERCIALES Y DE EXPORTACIÓN.

000 0000 00 ADMINISTRACIÓN CENTRAL									
000 0000 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL EBA			PLANIF trim EJE trim						
ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CARGO DEL REACP	OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
000 0000 01 ADMINISTRACIÓN CENTRAL EBA			acumulado en porcentaje		Proo	100%	100%	100%	100%
					Eje	37	54%	35	25
					Proo	249	20	49	28
					Eje		37	62	112%
					Proo		37	72	97
					Eje		10	6	39
					Proo		15%	29%	39%
					Eje		8%	28%	39%
					Proo		54%	96%	100%
					Eje				
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERATIVO									
			Realizar seguimientos periódicos a lo largo de la implementación del Plan Operativo Anual. (A)		Proo	4	100%	0%	0%
					Eje				
					Proo		25%	25%	25%
					Eje		25%	25%	25%
					Proo		100%	100%	100%
					Eje				
			Realizar la evaluación del cumplimiento de acciones, metas y resultados planteados en el Programa Operativo Anual. (A)		Proo	4	100%	0%	0%
					Eje				
					Proo		25%	25%	25%
					Eje		25%	25%	25%
DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA									
			Realizar el informe de confiabilidad de los registros al 31 de diciembre del 2024 y control interno de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA (si corresponde).		Proo	1	0%	0%	0%
					Eje				
					Proo		100%	100%	100%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
			Realizar el informe de confiabilidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2024 y control interno de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados - EBA (si corresponde).		Proo	1	0%	100%	100%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		100%	100%	100%
					Eje		0%	0%	0%
			Realizar la auditoría de confiabilidad de los Registros y Estados Financieros al 31 de diciembre de 2025 (Planificación y rescisión registros)		Proo	1	0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		100%	100%	100%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
			Elaborar informe de auditoría de cumplimiento (B)		Proo	1	0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		100%	100%	100%
					Eje		0%	0%	0%
			Realizar informes de auditoría operativa (B)		Proo	2	0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
			Realizar el seguimiento a las recomendaciones emitidas en informes de control interno de auditoría externa.		Proo	4	0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%
					Proo		0%	0%	0%
					Eje		0%	0%	0%




Mantener en un 100% la tasa de productos intermedios de los servicios administrativos durante la Gestión 2025.

Gerencias y unidades administrativas dependientes

Ejecutar las funciones de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Elaborar Informes de evaluación de procesos de contratación directa (en función de la remisión de la Gerencia Administrativa Financiera)	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 1 1 0 0 0 0	0% 0% 17% 17% 0% 0% 0% 0%	6	
Elaborar Informes de Auditorías no programadas (según requerimientos de la MAE, Entre Tutor y/o CGE) (C)	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	1	
UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN						
Realizar el seguimiento y monitoreo a los procesos judiciales que emergen de la gestión de denuncias por actos de corrupción a nivel nacional.	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	100% 100% 8% 8% 17% 17% 100% 100%	1 1 2 2 1 1 1 1	100% 100% 25% 25% 100% 100% 100% 100%	12	Realizar el seguimiento y monitoreo a procesos judiciales penales.
Realizar el seguimiento a procesos de contratación gestión 2025 a nivel nacional.	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	100% 100% 8% 8% 17% 17% 100% 100%	1 1 2 2 1 1 1 1	100% 100% 25% 25% 100% 100% 100% 100%	12	Realizar el seguimiento a procesos de contratación de la implementación de Plantas Industriales
Planificar, coordinar, organizar y apoyar a la MAE en el proceso de Rendición Pública de cuentas inicial y final de cada gestión anual.	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0%	2	Organizar y apoyar a la MAE en el proceso de Rendición Pública de Cuentas Inicial y Final
Socializar el código de Ética y la Ley de Transparencia a los servidores públicos de la EBA a nivel nacional	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	4	Realizar cursos de socialización del Código de Ética y la Ley de Transparencia a los servidores públicos.
DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y GESTION JURIDICA						
Elaborar Informes de Apoyo Legal requerido por el Departamento de Auditoría Interna	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	5	Elaborar Informes Legales de Apoyo a las Auditorías de cumplimiento, Informes Circunstanciados, Notas Administrativas, Costo Beneficio
Iniciar Procesos penales	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	5	Elaborar y presentar procesos penales por conducta dolosa puesta a conocimiento por las diferentes áreas de la EBA
Iniciar Procesos civiles y/o Contencioso y Contencioso Administrativo	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	0 0 0 0 0 0 0 0	0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%	3	Elaborar y presentar procesos civiles y/o contenciosos y contencioso administrativo para reparación de daño económico emergente de los procesos penales y/o para recuperación de montos que adeuden los municipios a la empresa EBA
Continuar con el 100% de trámites de procesos civiles y contencioso administrativo iniciados por y en contra de la EBA	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1 1 2 2 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100%	Continuar con el 100% de trámites de los procesos civiles y contencioso administrativo iniciados por y en contra de la EBA
Continuar con el 100% de la tramitación de procesos penales	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1 1 2 2 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100%	Continuar con el 100% de trámites de procesos penales iniciados por la empresa EBA
Responder y continuar con la atención del 100% de procesos Laborales, coactivo social	Proo Eje Eje PA PA SPA SPA EFA EFA	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	1 1 2 2 1 1 1 1	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	100%	Elaborar responder y atender oportunamente los procesos laborales y otros imputados en contra de la EBA.



PLANIFICACIÓN:

2026.

(b) La programación de

(iii) Según informe de ejec

(C) La cantidad de auditor

(iv) Según informe de ejec

(vii) Según informe de elec



220 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA-LÁCTEOS Y DERIVADOS

PLAN trimestral
EIE trimestral

4.317.768,00
3.823.885,50

ACCION DE CORTO PLAZO	CARGO DEL REACP	ACCIÓN A CORTO PLAZO		Cat.	META	ENE	FEB	MAR
		Proa	Eie					
Procesar 27.459.733,00 litros de leche acorde a necesidades que requieren el mercado nacional en la gestión 2025.		Proa	1.038.969	1.419.878	1.358.921			
		Eie	2.255.660	3.311.632	2.466.594			
		PA	11.8%	9.5%	6.7%			
		EA	1.038.969	2.458.847	4.317.768			
		%PA	1.225.660	2.167.292	3.823.885			
		%EA	4%	9%	14%			
		FEA	11.8%	10.5%	8.9%			

220 0001 PLANTA PROCESADORA DE LECHE IVIRGARZAMA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS		Cat.	META	ENE	FEB	MAR
		Proa	Eie					
		Proa	263.639	465.186	558.770			
		Eie	447.031	833.745	408.539			
		PA	17.0%	17.0%	17.0%			
		EA	263.639	728.825	1.283.595			
		%PA	447.031	830.776	1.239.310			
		%EA	4%	11%	19%			
Producir 2.061.256 litros de leche UHT, en la Planta Procesadora de Lácteos de Ivirgarzama, durante la gestión 2025.		Proa	177.064	125.145	187.841			
		Eie	60.897.96	125.987.20	93.321.04			
		PA	4%	101%	51%			
		EA	123.844	249.159	431.600			
		%PA	60.893	186.880	280.201			
		%EA	5%	12%	21%			
Producir 3.494.088 litros de fermentados lácteos, en la Planta Procesadora de Lácteos de Ivirgarzama, durante la gestión 2025.		Proa	111.810	204.419	251.112			
		Eie	77.172.84	135.911.95	131.836.60			
		PA	66%	66%	53%			
		EA	111.810	316.229	567.341			
		%PA	77.173	211.085	341.621			
		%EA	2%	6%	16%			
Procesar 6.783.261,0 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Ivirgarzama, durante la gestión 2025.		Proa	9.557.00	23.261.00	24.969.00			
		Eie	15.919.50	26.014.00	21.874.50			
		PA	16%	21%	25%			
		EA	9.557	21.818	37.957			
		%PA	15.919	41.834	61.808			
		%EA	3%	11%	20%			
Producir 11.916 kilogramos de mantequilla, en la Planta Procesadora de Lácteos de Ivirgarzama, durante la gestión 2025.		Proa	167%	128%	110%			
		Eie	813.00	562.00	669.00			
		PA	0%	0%	0%			
		EA	813	1.475	2.544			
		%PA	0	0	0			
		%EA	7%	12%	21%			
Acopiar 6.783.261,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Ivirgarzama, durante la gestión 2025.		Proa	263.639	465.186	558.770			
		Eie	447.031.00	833.745.00	408.534.00			
		PA	170%	82%	74%			
		EA	263.639	728.825	1.283.595			
		%PA	447.031	830.776	1.239.310			
		%EA	4%	12%	18%			
		FEA	170%	114%	97%			

220 0 002 PLANTA PROCESADORA DE LECHE ACHACACHI

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS		Cat.	META	ENE	FEB	MAR
		Proa	Eie					
		Proa	238.461	283.755	398.148			
		Eie	209.656	426.206	347.227			
		PA	88%	150%	87%			
		EA	238.461	522.365	920.364			
		%PA	209.656	635.862	983.089			
		%EA	3%	7%	12%			
Producir 8.631.301 litros de leche UHT, en la Planta Procesadora de Lácteos de Achacachi, durante la gestión 2025.		Proa	88%	88%	12%			
		Eie	263.168	321.748	449.066			
		PA	36%	150%	107%			
		EA	263.168	586.916	1.035.982			
		%PA	229.256	713.061	1.172.456			
		%EA	3%	7%	12%			
Producir 7.926.290,0 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Achacachi, durante la gestión 2025.		Proa	836.190	2.947.00	4.759.00			
		Eie	0.00	0.00	0.00			
		PA	0%	0%	0%			
		EA	3.619	6.566	11.375			
		%PA	7%	0%	0%			
		%EA	0%	0%	0%			
		FEA	0%	0%	0%			



Procesar 27.459.733,00 litros de leche acorde a las necesidades que requieren el mercado nacional en la gestión 2025.

Gerencia de Línea de Lácteos y Bebidas (Sustentiva)

220 0 003 PLANTA PROCESADORA DE LECHE CHALLAPATA	Producir 1.996 kilogramos de mantequilla, en la Planta Procesadora de Lácteos de Achacachi, durante la gestión 2025.	1.996	Proa	136	111	179		
			Eje	257	474	824		
			EF	189%	427%	460%		
	Acopiar 7.926.290,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Achacachi, durante la gestión 2025.	7.926.290	Proa	218.461	283.755	398.148		
			Eje	219.057	522.042	920.364		
			EF	238.461	522.042	1.071.339		
	220 0 004 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 005 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 006 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 007 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 008 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 009 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 010 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 011 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 012 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 013 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 014 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 015 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 016 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 017 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 018 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 019 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 020 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 021 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 022 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 023 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 024 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 025 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 026 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 027 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 028 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
Eje				238.958	219.246	230.120		
EF				238.958	219.246	382.904		
220 0 029 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO		Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF	94%	74%	54%	
		Acopiar 5.016.307,0 litros de leche fresca, en la Planta Procesadora de Lácteos de Challapata, durante la gestión 2025.	5.016.307	Proa	233.632	277.105	382.904	
	Eje			238.958	219.246	230.120		
	EF			238.958	219.246	382.904		
	220 0 030 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN LORENZO	Producir 2.505.239 litros de leche fresca de vaca, en la Planta Procesadora de Lácteos de San Lorenzo, durante la gestión 2025.	2.505.239	Proa	139.782	157.810	219.779	
				Eje	131.882	117.095	117.977	
				EF				

220 0005 PLANTA PROCESADORA DE LECHE SAN ANDRES										durante la gestión 2025							
OPERACIONES		TAREAS		TAREAS ESPECIFICAS		Cat	META	ENE	FEB	MAR	%		%		%		
						Proa		161.455	236.022	303.320		6%		13%		21%	
						Eje		201.373	205.339	161.710		5%		10%		15%	
						FF			87%	53%		94%		84%		71%	
						PA	5.228.636										
						EA			405.917	70.077							
						SPA			405.917	568.422							
						FEA			8%	13%							
						FFA			8%	13%							
						Proa		125%	102%	81%							
						Eje		167.521	237.774	313.132							
						FF		187.357	205.614	168.885							
						PA		109%	88%	64%							
						EA	5.372.996	122.621	410.395	223.527							
						SPA		187.357	396.971	593.856							
						FEA		3%	8%	13%							
						FFA		3%	8%	13%							
						Proa		109%	97%	82%							
						Eje		0.00665.000	0.000.005.000	0.000.006.000							
						FF		0.000.000	0.000.000	0.000.000							
						PA	114.284										
						EA		6.4665	13.671	23.727							
						SPA		6%	12%	21%							
						FEA		0%	0%	0%							
						FFA		0%	0%	0%							
						Proa		1.155.000	2.131.000	2.472.000							
						Eje		675.000	805.000	850.000							
						FF		58%	38%	34%							
						PA	28.904	1.155	3.286	5.758							
						EA		675	1.480	2.330							
						SPA		2%	15%	28%							
						FEA		2%	15%	28%							
						FFA		5,88%	45%	40%							
						Proa		399	325	524							
						Eje		0	0	0							
						FF		0%	0%	0%							
						PA	5.843	369	704	1.248							
						EA		7%	12%	21%							
						SPA		7%	12%	21%							
						FEA		0%	0%	0%							
						FFA		0%	0%	0%							
						Proa		161.455	236.022	303.320							
						Eje		120.000	205.339	168.885							
						FF		161.455	87%	53%							
						PA		161.455	392.427	700.797							
						EA	5.228.636	201.373	406.212	579.849							
						SPA		3%	8%	13%							
						FEA		4%	8%	13%							
						FFA		125%	102%	83%							
220 000 06 APOYO A LA PRODUCCIÓN DE LÁCTEOS Y DERIVADOS																	
OPERACIONES		TAREAS		TAREAS ESPECIFICAS		Cat	META	ENE	FEB	MAR	%		%		%		
						Proa		200.000	500.000	500.000							
						Eje			563.294								
						FF		0%		113%							
						PA	1.400.000	200.000	200.000	1.200.000							
						EA			0	563.294							
						SPA		14%		85%							
						FEA		0%	0%	50%							
						FFA		0%	0%	40%							
Realizar la compra de maquinaria y/o equipo para las plantas procesadoras de lácteos por un valor de Bs 1.400.000,00																	



230 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA-FRUTÍCOLA Y DERIVADOS

ACCIONES DE CORTO PLAZO		CARGO DEL REACPI	PLAN Trimestral EIC trimestral				MAR
ACCIONES DE CORTO PLAZO	CARGO DEL REACPI		ENE	FEB	MAR	100%	
Cumplir al 100% la programación de producción de néctar de frutas, pulpa congelada, mermelada y liofilizados acorde a necesidades que requiere el mercado nacional durante la gestión 2025.	porcentaje	Proo	100%	100%	100%	100%	
		Eic	38.8%	33.2%	18.2%	18.2%	
		PA	3%	2%	1%	1%	
		EA	0	1	3	3	
		%PA	100%	200%	300%	300%	
		%EA	33%	22%	30%	30%	

ACCIÓN DE CORTO PLAZO		nectar producido total en litros				
		CRC	META	ENE	FEB	MAR
		Prod	5.568.690	187.673	527.478	478.799
		Fip		39.868	60.567	86.974

230 0 001 PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS VILLA 14 DE SEPTIEMBRE

OPERACIONES	TAREAS	LÍNEAS ESPECÍFICAS			Cal	ENE	FEB	MAR
Producir 1.938.628,3 Litros de Néctar de frutas en la Planta Villa 14 de Septiembre en la gestión 2025.			Proo	14,574.32	207,769.36	188,211.81		
			Eic	1,500.00	9,195.50	29,900.72		
			PA	14,574	222,344	410,555	4%	16%
			EA	1,500	10,696	40,596	22	41
			%PA	1%	11%	21%	21%	5%
			%EA	0%	1%	7%	7%	2%
			%FA	10%	1%	1%	1%	1%
			Proo	14,574.32	207,769.36	188,211.81		
			Eic	1,500.00	9,195.50	29,900.72	10%	16%
			PA	14,574	222,344	410,555	4%	16%
Acopiar 145.600,0 kg de Fruta en la Planta Procesadora de Citricos Villa 14 de Septiembre en la Gestión 2025.			Proo	2,000	1,000	3,000		
			Eic	0,00	124,00	457,00	0%	15%
			PA	2,000	1,000	6,000	12%	15%
			EA	0	1,24	5,81	0	5,81
			%PA	0%	0%	0%	0%	0%
			%EA	0%	0%	0%	0%	0%
			%FA	0%	0%	0%	0%	0%
			Proo	2,000	1,000	3,000	10%	20%
			Eic	0,00	124,00	457,00	5%	10%
			PA	2,000	1,000	6,000	12%	15%
EA	0	1,24	5,81	0	5,81			
%PA	0%	0%	0%	0%	0%			
%EA	0%	0%	0%	0%	0%			
%FA	0%	0%	0%	0%	0%			


230 0 002 PLANTA PROCESADORA DE CITRICOS CARANAVI

OPERACIONES		TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS		CAT.	META	ENE	FEB	MAR
Gerencia de Linea de Lácteos y Bebidas (sustantiva)	Producir 1.831.244,5 Litros de Néctar de frutas en la Planta Caranavi de en la gestión 2025.	Producir 1.831.244,5 litros de néctar de frutas en la Planta Procesadora de Cítricos de Caranavi de en la gestión 2025.	Prod.				59,502.00	173,151.65	157,834.88
			Eic				13984.05	17609	23739.6
			PA				24%	170%	15%
			EA				59,502	237,654	390,489
			FA				13,984	31,593	55,333
			%PA				3%	3%	21%
			%EA				1%	2%	1%
			%FA				24%	14%	3%
			Prod.				59,502.00	173,151.65	157,834.88
			Eic				13984.05	17609	23739.6
			Prod.				59,502.00	173,151.65	157,834.88
			Eic				24%	10%	15%
			PA				59,502	237,654	390,489
			EA				13,984	31,593	55,333
			FA				3%	3%	21%
			%PA				1%	2%	1%
			%EA				24%	14%	3%
			Prod.				59,502.00	173,151.65	157,834.88
			Eic				13984.05	17609	23739.6
			PA				24%	10%	15%
			Prod.				0	2,000	20,900
			Eic				0%	0%	1%
			PA				2,000	12,000	32,900
			EA				0	0	217
			FA				0%	0%	0%
			%PA				0%	0%	0%
			%EA				0%	0%	0%
			%FA				0%	0%	1%
			Prod.				0	2,000	20,900
			Eic				0	0	217
PA				2,000	12,000	32,900			
		Acopiar 446.400,0 kg de Fruta en la Planta Procesadora de Cítricos Caranavi en la Gestión 2025.	Prod.				446,000.0	0	217
			Eic				0%	0%	1%
			PA				446,000.0	0	217
			EA				0	0	0%
			FA				0%	0%	0%
			%PA				0%	0%	0%
			%EA				0%	0%	0%
			%FA				0%	0%	1%
			Prod.				446,000.0	0	217
			Eic				0%	0%	1%
PA				446,000.0	0	217			

230 0 003 PLANTA PROCESADORA DE FRUTAS VALLE SACTA

OPERACIONES		TAREAS		TAREAS ESPECIFICAS		Cal	META	ENE	FEB	MAR
					Proo	113,597	146,557	132,752		
					Eic	24,384	33,762	33,334		
					PA	21%	23%	25%		
					EA	113,597	260,154	392,906		
					FA	24,384	58,146	91,480		
					%PA	6%	14%	22%		
					%EA	1%	3%	5%		
					%FA	21%	22%	23%		
					Proo	113,597	146,557	132,752		
					Eic	24,384	33,762	33,334		
Producir 1.798.817,2 litros de néctar de frutas en la Planta Procesadora de Frutas de Valle Sacta en la gestion 2025.					PA	21%	23%	25%		
					EA	113,597	260,154	392,906		
					FA	24,384	58,146	91,480		
					%PA	6%	14%	22%		
					%EA	1%	3%	5%		
					%FA	21%	22%	23%		
					Proo	113,597	146,557	132,752		
					Eic	24,384	33,762	33,334		
					PA	113,597	260,154	392,906		
					EA	24,384	58,146	91,480		

Gerencia de Línea de Lácteos y Bebidas (sustantiva)



	PLANI trimestral	FIEC trimestral
	24.8	126

ACCIÓN DE CORTO PLAZO		CICLO OPERATIVO	META	ENE	FEB	MAR
Cumplir al 100% la programación de producción de néctar de frutas, pulpa congelada, mermelada y liofilizados acorde a necesidades que requiere el mercado nacional durante la gestión 2025.	Proa					
productos liofilizados producidos total en toneladas				3.8	10.6	10.4
				2.0	4.8	5.9
				52%	45%	55%
				2.0	6.7	24.8
				3%	11%	12.6
				1%	5%	0%
				52%	47%	51%
				3.8	10.6	10.4
				1.6	4.4	4.3
230 0 004 PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS TROPICO DE COCHABAMBA						
TAREAS		TAREAS ESPECIFICAS				
		Proa		1.6		4.3
		Ene		1.1		2.4
		PA				
		PA		70%		55%
		PA		1.6		10.3
		PA		1		5.6
		%PA		3%		12%
		%PA		3%		12%
		%PA		70%		54%
Producir 35.6 toneladas de fruta liofilizada en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la gestión 2025.		Proa		1.0		2.8
		Ene		0.8		2.2
		PA		81%		77%
		PA		1.0		5.8
		PA		3%		19%
		%PA		2%		16%
		%PA		10%		15%
		%PA		81%		89%
		%PA		13,093.88		36,973.49
Acopiar 477.517.5 kg de Fruta en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la Gestión 2025.		Ene		12,847.08		18,181.30
		PA		13,093.9		50,494.7
		PA		28,865.7		87,464.7
		PA		12,847		44,979.0
		%PA		3%		18%
		%PA		3%		9%
		%PA		98%		51%
		%PA		0.4		0.9
		%PA		0.3		0.2
Producir 12.7 toneladas de tubérculos y otros Liofilizados en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la gestión 2025.		Proa		79%		24%
		Ene		0.4		2.1
		PA		0		0.8
		PA		3%		6%
		%PA		10%		5%
		%PA		79%		36%
		%PA		6,102.03		12,290.61
		%PA		5,509		4,834
		%PA		90%		38%
Acopiar 191.852.9 kg de tubérculos y otros en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la Gestión 2025.		Proa		13,275.10		12,290.61
		Ene		4,702		4,834
		PA		35%		38%
		PA		19,382.1		32,442.7
		PA		10,111		11,442.8
		%PA		3%		17%
		%PA		3%		3%
		%PA		53%		47%
		%PA		0.67		0.67
Producir 8.1 toneladas de carne liofilizada en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la gestión 2025.		Proa		0.00		0.00
		Ene		0.00		0.00
		PA		0%		0%
		PA		0.9		1.5
		PA		0		0.0
		%PA		3%		19%
		%PA		0%		0%
		%PA		1.428.5		4,706.8
		%PA		0%		0%
Acopiar 56.736.0 kg de carne en la Planta Liofilizadora del Tropic de Cochabamba en la Gestión 2025.		Proa		1,428.6		4,703.1
		Ene		0%		0%
		PA		1,428.6		10,838.5
		PA		0		0.0
		PA		3%		19%
		%PA		11%		19%
		%PA		0%		0%
		%PA		0%		0%
		%PA		56,736.0		56,736.0

Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Sevia y Granos (sustantiva)



230 0 005 PLANTA LIOFILIZADORA DE FRUTAS PALOS BLANCOS

OBJETIVO	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	CICLO	MÉDIA	RDE	FEF	RDE	FEF	RDE
Producción de 79,5 toneladas de productos liofilizados en la planta Liofilizadora de Palos Blancos en la gestión 2025.	Producir 59,6 Kg de fruta liofilizada en la Planta liofilizadora de Palos Blancos en la gestión 2025.		Prod	79,5	2,2	62	2,2	62	6,1
			FF		0,9	1,6	0,9	1,6	3,5
			PA		40%	26%	40%	26%	58%
			EA		2,7	8,4	2,7	8,4	14,5
			%PA		1	3	1	3	6,0
			%EA		3%	11%	3%	11%	18%
			%FA		1%	3%	1%	3%	8%
			%FA		40%	30%	40%	30%	47%
			Prod		1,6	4,8	1,6	4,8	4,2
			FF		0,8	1,2	0,8	1,2	3,4
Producción de 19,9 toneladas de productos liofilizados en la planta Liofilizadora de Palos Blancos en la gestión 2025.	Acopiar 565,767,8 kg de fruta en la Planta Liofilizadora de Palos Blancos en la Gestión 2025.		Prod	565,767,8	14,858,75	45,668,47	14,858,75	45,668,47	45,404,34
			FF		0,00	0,00	0,00	0,00	7,671,10
			PA		0%	0%	0%	0%	17%
			EA		14,858,7	60,527,2	14,858,7	60,527,2	105,931,6
			%PA		3%	11%	3%	11%	7,671,10
			%EA		0%	0%	0%	0%	1%
			%FA		0%	0%	0%	0%	7%
			Prod		0,61	1,43	0,61	1,43	1,39
			FF		0,08	0,38	0,08	0,38	0,11
			PA		0,6	2,7	0,6	2,7	8%
Producción de 223,714,5 toneladas de productos liofilizados en la planta Liofilizadora de Palos Blancos en la gestión 2025.	Acopiar 223,714,5 kg de tubérculos en la Planta Liofilizadora de Palos Blancos en la Gestión 2025.		Prod	19,9	0,6	2,7	0,6	2,7	0,5
			FF		0	0	0	0	0,5
			PA		3%	10%	3%	10%	17%
			EA		0	0	0	0	0%
			%PA		0%	0%	0%	0%	0%
			%EA		0%	0%	0%	0%	0%
			%FA		0%	0%	0%	0%	0%
			Prod		6,839,7	16,062,3	6,839,7	16,062,3	15,601,4
			FF		0	0	0	0	0
			PA		6,839,7	22,907,1	6,839,7	22,907,1	38,503,5
Producción de 223,714,5 toneladas de productos liofilizados en la planta Liofilizadora de Palos Blancos en la gestión 2025.			Prod	223,714,5	0	0	0	0	0,0
			FF		0	0	0	0	0,0
			PA		0	0	0	0	0,0
			EA		0	0	0	0	0,0
			%PA		3%	10%	3%	10%	17%
			%EA		0%	0%	0%	0%	0%
			%FA		0%	0%	0%	0%	0%
			Prod		0	0	0	0	0,0
			FF		0	0	0	0	0,0
			PA		0	0	0	0	0,0



240 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA DE ENDULZANTES

PLANI trimestral
EIEC trimestral

147.36
106.23

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	CARGO DEL REACP	ACCIÓN DE CORTO PLAZO	Cat	META	ENE	FEB	MAR
Procesar 778.9 toneladas de miel y 17.6 toneladas de glicósidos de steviol al 90%, acorde a necesidades que requiere el mercado en la gestión 2025.		Proa	24.26	62.14	60.96		
		Eie	24.26	62.14	60.96		
		Ef	110%	63%	66%		
		PA	24	86	147.4		
		%PA	27	56	106.7		
		EFA	3%	11%	19%		
Procesar 219.6 toneladas de miel en la planta apícola del CIP de SAMUZABETY en la gestión 2025.		EFA	3%	4%	7%		
		Proa	110%	76%	72%		
		Eie	8.22	21.34	21.49		
		Ef	4.50	15.10	18.55		
		PA	55%	69%	86%		
		%PA	3%	11%	19%		
Procesar 219.604.0 kilogramos de miel en el CIP Apícola Samuzabety en la gestión 2025.		%EA	2%	7%	14%		
		EFA	55%	65%	74%		
		Proa	6.9	17.3	17.0		
		Eie	19%	70%	75%		
		Ef	7	24	41		
		PA	1	13	26		
Procesar 3.464.7 litros de propóleo en el CIP Apícola Samuzabety en la gestión 2025.		%PA	3%	11%	19%		
		EFA	1%	6%	12%		
		Proa	5.870.03	12.334.30	16.985.89		
		Eie	1.272.79	12.028.80	12.972.25		
		Ef	19%	70%	75%		
		PA	6.870	24.204	41.190		
Procesar 17.328.0 kilogramos de cera laminada en el CIP Apícola Samuzabety en la gestión 2025.		EFA	1.278	13.357	26.154		
		Proa	1%	8%	12%		
		Eie	19%	55%	63%		
		Ef	87.28	285.10	284.73		
		PA	0.00	0.00	0.00		
		%PA	87	372	67		
Acopiar 268.9 toneladas de Miel en el CIP Samuzabety en la gestión 2025.		EFA	3%	11%	19%		
		Proa	0%	0%	0%		
		Eie	0%	0%	0%		
		Ef	1.444.00	1.444.00	1.444.00		
		PA	0.00	0.00	0.00		
		%PA	1.444	2.838	4.332		
Acopiar 1.126.0 kilogramos de propóleo en las Plantas Apícolas de la región de Villa Tunari en la gestión 2025.		EFA	8%	17%	25%		
		Proa	0%	0%	0%		
		Eie	0%	0%	0%		
		Ef	8.1	21.93	20.80		
		PA	0.00	15.82	3.83		
		%PA	0%	75%	18%		
Acopiar 22.503.9 kilogramos de cera en las Plantas Apícolas de la región de Villa Tunari en la gestión 2025.		EFA	8	30	50		
		Proa	0%	0%	0%		
		Eie	0%	0%	0%		
		Ef	28.36	92.66	92.54		
		PA	0.00	49.00	30.26		
		%PA	0%	53%	33%		
Producir y cosechar 4.122 kilogramos de miel, propóleo, cera y 80 litros de miel de meliponaz en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025. PRODUCTOS DE LA COLMENA		EFA	28	41	714		
		Proa	3%	11%	19%		
		Eie	0%	4%	7%		
		Ef	1.875.32	1.875.32	1.875.32		
		PA	0.00	385.00	527.08		
		%PA	1.875	3.251	5.626		
Producir y cosechar 80 litros de miel de abejas nativas en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.		EFA	8%	17%	25%		
		Proa	0%	0%	0%		
		Eie	0%	0%	0%		
		Ef	0.00	2%	4%		
		PA	0.00	10%	16%		
		%PA	0.00	56.962	0.00		
Producir y cosechar 80 litros de miel de abejas nativas en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.		EFA	0%	0%	0%		
		Proa	0%	0%	0%		
		Eie	0%	0%	0%		
		Ef	0	0	0		
		PA	0	653	653		
		%PA	0%	0%	0%		




Procesar 273,7 toneladas de miel en las Plantas Apícolas de la región del Tropic de Cochabamba en la gestión 2025.

	Producir y cosechar 15 kilogramos de propoleo en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	15,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Producir y cosechar 107 kilogramos de cera en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	107,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Formar, producir y elaborar 3.399 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	3.399,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Formación de 2.000 núcleos de abejas de 4 marcos en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	2.000,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Producir 1.340 reinas fecundadas en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	1.340,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Elaborar 59 tratamientos sanitarios en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	59,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Producir 1.440 cajas apícola completas en carpintería de en el CIP Samuzabety en la Gestión 2025.	1.440,0	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Procesar 54,1 toneladas de miel en la planta apícola de SHINAHOTA en la gestión 2025.	54,1	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Procesar 54.078,8 kilogramos de miel en la Planta Apícola SHINAHOTA en la gestión 2025.	54.078,8	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Acopiar 66,2 toneladas de miel en la Planta Apícola SHINAHOTA en la gestión 2025.	66,2	Prod. Eje EPA %PA %FA EFA	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



240 0 002 CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVO APICOLA MONTEAGUDO

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS	Cat.	META	Ene				Feb				Mar			
					ENE	%	PA	%	FEB	%	PA	%	MAR	%	PA	%
Procesar 223.2 toneladas de miel en el CIP Monteagudo en la gestión 2025.			Prod	282.3	87	136%	11.82	77%	226	77%	226	77%	226	77%	226	77%
			Eje		9	31	53		17.41		17.41		17.41		17.41	
			PA		12	29	42.1		29		29		29		29	
			%PA		3%	11%	19%		11%		11%		11%		11%	
			%PA		4%	10%	15%		10%		10%		10%		10%	
			%PA		12%	31%	42.1		31%		31%		31%		31%	
			Prod		7.2	17.2	17.3		17.2		17.2		17.2		17.2	
			Eje		10.24	10.12	10.12		10.43		10.43		10.12		10.12	
			PA		7	25	42		25		25		25		25	
			%PA		3%	11%	19%		11%		11%		11%		11%	
Procesar 223.2 toneladas de miel en el CIP Monteagudo en la gestión 2025.			Prod	223.2	142%	83%	73%		17.682.55		17.682.55		17.682.55		17.682.55	
			Eje		10.237.38	10.427.50	10.122.35		10.427.50		10.427.50		10.122.35		10.122.35	
			PA		142%	59%	59%		59%		59%		59%		59%	
			%PA		3%	11%	19%		11%		11%		11%		11%	
			%PA		4%	10%	15%		10%		10%		10%		10%	
			%PA		12%	31%	42.1		31%		31%		31%		31%	
			Prod		10.237	24.665	31.67		24.665		24.665		24.665		24.665	
			Eje		3%	11%	19%		11%		11%		11%		11%	
			PA		5%	9%	14%		9%		9%		9%		9%	
			%PA		142%	83%	73%		83%		83%		73%		73%	
Procesar 3.439,5 litros de propóleo en el CIP Apícola Monteagudo en la gestión 2025.			Prod	223.181,5	87.51	285.87	285.51		285.87		285.87		285.51		285.51	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		88	37.3	65.9		37.3		37.3		65.9		65.9	
			%PA		3%	11%	19%		11%		11%		19%		19%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		1.440.00	1.440.00	1.440.00		1.440.00		1.440.00		1.440.00		1.440.00	
			Eje		0.00	69.38	96.07		69.38		69.38		96.07		96.07	
			PA		1.444	2.888	4.332		2.888		2.888		4.332		4.332	
			%PA		8%	17%	25%		17%		17%		25%		25%	
Acopiar 345,6 toneladas de miel en el CIP Apícola Monteagudo en la gestión 2025.			Prod	345,6	10.61	27.68	27.20		27.68		27.68		27.20		27.20	
			Eje		0.00	0.00	17.05		0.00		0.00		17.05		17.05	
			PA		1	38	65		38		38		65		65	
			%PA		0%	11%	19%		11%		11%		19%		19%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		28.44	92.91	92.79		92.91		92.91		92.79		92.79	
			Eje		0.00	8.00	7.00		8.00		8.00		7.00		7.00	
			PA		28	121	214		121		121		214		214	
			%PA		3%	11%	19%		11%		11%		19%		19%	
Acopiar 22.503,9 kilogramos de propóleo en las Plantas Apícolas de la región de Chuquisaca en la gestión 2025.			Prod	1.117,8	18.922	18.922	18.922		18.922		18.922		18.922		18.922	
			Eje		0.00	0.00	25.500		0.00		0.00		25.500		25.500	
			PA		1.875	3.751	5.626		3.751		3.751		5.626		5.626	
			%PA		8%	17%	25%		17%		17%		25%		25%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		0.00	0.00	500.00		0.00		0.00		500.00		500.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
Producir y cosechar 8.748 kilogramos de miel, propóleo, cera y 110 litros de miel de meliponas en el CIP Monteagudo en la Gestión 2025. PRODUCTOS DE LA COLMENA			Prod	8.400,0	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	500		0		0		500		500	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
Producir y cosechar 110 litros de miel de abejas nativas en el CIP Monteagudo en la Gestión 2025.			Prod	110,0	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
Producir y cosechar 168 kilogramos de propóleo en el CIP Monteagudo en la Gestión 2025.			Prod	168,0	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
Procesar 282,3 toneladas de miel en las Plantas Apícolas de la región de Chuquisaca en la gestión 2025.			Prod	180,0	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	
			Prod		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			Eje		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
			PA		0	0	0		0		0		0		0	
			%PA		0%	0%	0%		0%		0%		0%		0%	



Gerencia de
Línea Apícola,
Liofilizados,
Stevia y Granos
(sustantiva)

	Proo.	Eje	0.00	623.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00	1.050.00
Formar, producir y elaborar 8.073 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	PA	EF	0%	0%	59%	31%	328.00	1.050.00
	EA	PA	0	0	1.050	2.100	2.100	2.100
	%PA	%EA	0%	0%	15%	15%	951	951
	%EA	%PA	0%	0%	8%	8%	82	82
	FFA	FEF	0%	0%	59%	45%	45%	45%
Formación de 5.040 núcleos de abejas de 4 marcos en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00
	PA	EF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EA	PA	0	0	700	1.400	1.400	1.400
	%PA	%EA	0%	0%	14%	28%	28%	28%
	%EA	%PA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Producir 3.000 reinas fecundadas en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00
	PA	EF	0%	0%	623.00	328.00	328.00	328.00
	EA	PA	0	0	350	700	700	700
	%PA	%EA	0%	0%	12%	23%	23%	23%
	%EA	%PA	0%	0%	21%	32%	32%	32%
	FFA	FEF	0%	0%	178%	135%	135%	135%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Elaborar 33 tratamientos sanitarios en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	33.0	33.0	33.0	33.0	33.0
	PA	EF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EA	PA	0	0	0	0	0	0
	%PA	%EA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	%EA	%PA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Producir 1.440 cajas apícola completas en carpintería de en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	PA	EF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EA	PA	0	0	240	240	240	240
	%PA	%EA	0%	0%	7%	7%	7%	7%
	%EA	%PA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Producir 1.440 cajas apícola completas en carpintería de en el CIP Monteaquedo en la Gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	240.00	240.00	240.00	240.00	240.00
	PA	EF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EA	PA	0	0	240	240	240	240
	%PA	%EA	0%	0%	17%	17%	17%	17%
	%EA	%PA	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Acopiar 46.080,0 pie tableros de Madera en el CIP Apícola Monteaquedo en la gestión 2025.	Proo.	Eje	0.00	7.680.00	7.680.00	7.680.00	7.680.00	7.680.00
	PA	EF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	EA	PA	0	0	7.680	7.680	7.680	7.680
	%PA	%EA	0%	0%	0	0	0	0
	%EA	%PA	0%	0%	17%	17%	17%	17%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	FFA	FEF	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Procesar 19,9 tn de miel en la planta apícola de El Villar en la gestión 2025.	Proo.	Eje	0.5	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
	PA	EF	0.00	2.62	2.62	1.21	1.21	1.21
	EA	PA	0	0	2	4	4	4
	%PA	%EA	0%	0%	13%	13%	13%	13%
	%EA	%PA	0%	0%	13%	13%	13%	13%
	FFA	FEF	0%	0%	122%	100%	100%	100%
Procesar 19.873,7 kilogramos de miel en la Planta Apícola El Villar en la gestión 2025.	Proo.	Eje	496.8	1656.1	1656.1	1656.1	1656.1	1656.1
	PA	EF	0.00	2.617.20	2.617.20	1.210.30	1.210.30	1.210.30
	EA	PA	0	2.617.20	2.617.20	3.828	3.828	3.828
	%PA	%EA	0%	0%	11%	11%	11%	11%
	%EA	%PA	0%	0%	13%	13%	13%	13%
	FFA	FEF	0%	0%	122%	100%	100%	100%

240 0000 03 CENTRO DE INNOVACION PRODUCTIVO APICOLA IRUPANA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Procesar 222,9 toneladas de miel en el Centro de Innovación Productivo Apícola de Irupana en la gestión 2025.			Proo		237	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	222,9	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	222,9	141%	37%	53%
Procesar 222,917,9 kilogramos de miel en el CIP Apícola Irupana en la gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	222,917,9	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	222,917,9	141%	37%	53%
Procesar 2.558,0 litros de propóleo en el CIP Apícola Irupana en la gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.558,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.558,0	141%	37%	53%
Acopiar 273,0 toneladas de miel en el CIP Apícola Irupana en la gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	273,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	273,0	141%	37%	53%
Acopiar 831,4 kilogramos de propóleo en las plantas apícolas de la región de los Yungas en la gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	831,4	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	831,4	141%	37%	53%
Producir y cosechar 2140 kilogramos de miel, propóleo cera y 125 litros de miel de meliponas en el CIP Irupana en la Gestión 2025. PRODUCTOS DE LA COLMENA			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.000,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.000,0	141%	37%	53%
Producir y cosechar 125 litros de miel de abejas nativas en el CIP Irupana en la Gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	125,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	125,0	141%	37%	53%
Producir y cosechar 70 kilogramos de propóleo en el CIP Irupana en la Gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	70,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	70,0	141%	37%	53%
Producir y cosechar 70 kilogramos de cera en el CIP Irupana en la Gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	70,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	70,0	141%	37%	53%
Formar, producir y elaborar 4.358 unidades de material biológico y tratamiento sanitario en el CIP Irupana en la Gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	4.358,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	4.358,0	141%	37%	53%
Formación de 2.200 núcleos de abejas de 4 marcos en el CIP Irupana en la Gestión 2025.			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.200,0	141%	37%	53%
			EA		7	25	42
			%PA		10	17	26,0
			%EA		3%	11%	19%
			%FA		141%	8%	17%
			Proa		737	1769	1726
			EF		1038	649	910
			PA	2.200,0	141%	37%	53%

Procesar 222,9 toneladas de miel en la Planta Apícola de la región los Yungas de La Paz en la gestión 2025.



Producir 2.150 reinas fecundadas en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	Proa	0	0	0	0
	Eje	0%	0%	0%	24,00
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	0	0	0
	%PA	0%	0%	0%	2,4
Elaborar 8 tratamientos sanitarios en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	%EA	0%	0%	0%	0%
	Proa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eje	0,00	0,00	0,00	230,00
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	0	0	0
Producir 1.440 cajas apícola completas en carpintería de en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	%EA	0%	0%	0%	25,0
	Proa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eje	0,00	0,00	0,00	312,5%
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	0	0	0
Producir 1.440 cajas apícola completas en carpintería de en el CIP Irupana en la Gestión 2025.	%EA	0%	0%	0%	0%
	Proa	0,00	240,00	0,00	0,00
	Eje	0	0	0	0
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	240	0	240
Acopiar 46.080,0 pie tableros de Madera en el CIP Apícola Irupana en la gestión 2025.	%PA	0%	0%	0%	0%
	Proa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Eje	0,00	0,00	0,00	0,00
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	240	0	240
	%PA	0%	0%	0%	0%
	Proa	0,00	17%	0	0
	Eje	0	0	0	0
	PA	0	0	0	0%
	EA	0	0	0	0
	%EA	0%	0%	0%	0%
	Proa	3,840	3,840	3,840	3,840
	Eje	0%	0%	0%	0%
	PA	3,840	7,680	0	0
	EA	0	0	0	0
	%PA	8%	357%	0%	536%
	Proa	0%	0%	0%	0%
	Eje	0%	0%	0%	0%
	PA	0%	0%	0%	0%
	EA	0%	0%	0%	0%


NOTAS ACLARATORIAS:
En los informes de producción primaria (I/2025-02710, I/2025-07978) NO se encontro el reporte de la información respecto al acodio de pies de tableros de los 3 CIPs.

240 0 004 PLANTA DE PROCESAMIENTO DE ESTEVIA SHINAHOTA- COCHABAMBA

trimestral proa
trimestral elec

3 33
1 22

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Producir 17,6 toneladas de Glicósidos de Steviol al 90% y Acopiar 263,8 toneladas de hoja de stevia en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.	Producir 17,6 toneladas de Glicósidos de Steviol al 90% en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	17,6	0,46 0,93 136,72% 0,5 0,6 3%	1,43 0,02 1,62% 1,9 0,7 11%	1,44 0,57 39,36% 3,3 1,2 19%
	Producir 1.004,3 kilogramos de glicósidos de esteviol al 90% para ventas internas/externas en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	1.004,3	47,6 0,0 0%	51,6 0,0 0%	51,3 0,0 0%
	Producir 16.578,0 kilogramos de glicósidos de esteviol al 90% en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	16.578,0	415,3 632,8 152% 613 652 3%	1.382,7 232 2% 1.268 652 11%	1.384,2 565,1 41% 3,82 3,72 19%
	Producir 80,7 kilogramos de stevia en polvo al 25% en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	80,7	2,9 0,0 0%	8,1 1151% 0%	9,2 0,0 0%
	Producir 55 192,7 litros de stevia líquida al 30% en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	55.192,7	381,8 2.109,5 153% 1.382 2.109 3%	4.602,3 0,0 0% 5.984 2.109 11%	4.605,9 1.883,6 41% 3,993 3,993 18%
	Acopiar 263,8 toneladas de hoja de stevia en la Planta Procesadora de Stevia Shinahota en la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	263,8	6,9 0,0 0%	21,5 8,9 41%	21,5 0,0 0%
	Producir 8.346.700,0 plantines de stevia variedad morita II en la gestión 2025 para la venta a grupo de productores.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	8.346.700,0	824.670,0 2.061.675,0 0% 824.670 2.061.675 10%	2.061.675,0 185.000,0 0% 2.886.345 185.000 35%	2.061.675,0 0,0 0% 4.948.020 185.000 59%
	Producir 2.072.426,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Carapari durante la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	2.072.426,0	0,0 0,0 0%	0,0 0,0 0%	255.000,0 0,0 0%
	Producir 5.545.400,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Omereque durante la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	5.545.400,0	566.836,0 0,0 0%	1.848.462,0 160.000,0 0%	1.806.675,0 0,0 0%
	Producir 728.874,0 plantines de stevia variedad morita II en el Vivero de Caranavi durante la gestión 2025.		Proa Eje PA %PA %EA EFA	728.874,0	257.834,0 0,0 35%	25.000,0 41.242 65%	0,0 41,2 65%



290 0000 00 GESTIÓN DE ACOPIO Y BENEFICIADO DE PRODUCTOS AMAZONICOS - COBIJA

[illegible]



270 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA PRODUCTOS DERIVADOS Y GRANOS

PLANI trimestral
EIEC trimestral

296.14
95.48

ACCIÓN DE CORTO PLAZO		CARGO DEL RESEP		CGR		META		EIEC		EIEB		MAK	
Producir 1 610.48 toneladas de productos derivados y 1 393.31 toneladas de quinua beneficiada acorde a necesidades que requiere el mercado al 2025.		derivados		1 610,5		1 610,5		56,49 15,82		118,47 41,74		121,18 37,92	
								28% 56,5		33% 175,0		31% 296,1	
								15,8 15,8		11% 11%		18% 18%	
								28% 28%		33% 33%		32% 32%	
270 0 001 PLANTA DE PRODUCCION DE DERIVADOS													
OPERACIONES		TAREAS		META		EIEC		EIEB		MAK		MAK	
				1 610,48		1 610,48		56,49 15,82		118,47 41,74		121,18 37,92	
				910,94		910,94		37,40 11,0		100,93 36,8		152,80 55,1	
				411,64		411,64		11,9 3,7		22,3 7,6		28,3 9,5	
				33,15		33,15		2,9% 0,25		16% 10,35		56% 21%	
				7,08		7,08		2% 11,9		31% 45,1		21% 78,3	
				86,12		86,12		11,4% 1,9		44% 4,5		30% 7,7	
				8,98		8,98		100% 1,68		49% 5,91		38% 8,98	
				2,65		2,65		2% 1,91		60% 2,63		43% 2,85	
				2,85		2,85		20,9% 2,66		48% 2,89		28% 2,17	
				76,85		76,85		1,3 2,7		7,4 5,5		15,2 7,7	
				15,2		15,2		2% 2%		10% 10%		20% 20%	
				20%		20%		20,9% 2,66		48% 2,89		28% 2,17	
				9,20		9,20		4% 0,5		9% 1,1		8% 1,6	
				1,6		1,6		5% 0,5		12% 1,2		17% 1,7	
				1,9%		1,9%		0% 0%		1% 1%		7% 7%	
				8,82		8,82		3,73 9,15		9,15		4,70	
				5,3%		5,3%		0% 3,7		0% 12,9		5,3% 21,7	
				4,7		4,7		0,0 0,0		0,0 0,0		4,7	
				1,9%		1,9%		3% 3%		11% 11%		1,9% 1,9%	
				4%		4%		0% 0%		0% 0%		4% 4%	
				8,82		8,82		3,73 9,15		9,15		4,70	
				5,3%		5,3%		0% 3,7		0% 12,9		5,3% 21,7	
				4,7		4,7		0,0 0,0		0,0 0,0		4,7	
				1,9%		1,9%		3% 3%		11% 11%		1,9% 1,9%	
				4%		4%		0% 0%		0% 0%		4% 4%	



270 0 002 PLANTA DE PRODUCCION DE QUINUA

trimestral prog
trimestral aloc

285,98
110,52

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	META	Trimestral Prog.			
				ENE	FEB	MAR	
Gerencia de Linea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)	Beneficiar, zarandear y producir 1.393,31 toneladas de quinua beneficiada y derivados para mercado interno y/o externo en la gestión 2025.	Beneficiar, zarandear y producir quinua beneficiada y derivados a requerimiento de mercado	Proa	86,66	103,40	95,92	
			Eje	90,39	18,41	1,72	
			EF	104%			
			PA	18%		2%	
			%PA	100		286,0	
			%EFA	90,4		110,5	
	Zarandear 460,00 toneladas de quinua en la gestión 2025.	Zarandear quinua convencional a requerimiento de mercado	Proa	90,4	108,8	78,0	
			Eje	21%		21%	
			EF	6%		8%	
			PA	8%		39%	
			%PA	104%			
			%EFA	57%			
Beneficiar 800,45 toneladas de quinua en la gestión 2025.	Beneficiar quinua convencional a requerimiento de mercado	Proa	23,34	30,08	25,22		
		Eje	0,00	0,00	0,00		
		EF	0%				
		PA	0%		0,00		
		%PA	23,3		78,6		
		%EFA	53,4		0,0		
Producir 63,11 toneladas de hojuela de quinua en la gestión 2025.	Producir hojuelas de quinua organica y convencional a requerimiento de mercado	Proa	0,0	0,0	0,0		
		Eje	5%		1,7%		
		EF	17%		0%		
		PA	0%		0%		
		%PA	0%		0%		
		%EFA	0%		0%		
Producir 49,40 toneladas de harina de quinua en la gestión 2025.	Producir harina de quinua organica y convencional a requerimiento de mercado	Proa	58,27	63,46	61,55		
		Eje	83,32	13,82	0,84		
		EF	14,3%		1%		
		PA	22%		183,3		
		%PA	58,3		98,0		
		%EFA	83,3		97,1		
Producir 20,35 toneladas de api de quinua en la gestión 2025.	Producir api de quinua convencional a requerimiento de mercado	Proa	7%	15%	2,3%		
		Eje	10%		12%		
		EF	14,3%		5%		
		PA	80%		4,8%		
		%PA	2,55		0,00		
		%EFA	1,71		0%		
		Proa	3,75	4,58	4,19		
		Eje	3,75		0,00		
		EF	147%		0%		
		PA	37%		0%		
		%PA	2,5		11,3		
		%EFA	7,1		5,5		
		Proa	4%	11%	18%		
		Eje	4%		9%		
		EF	9%		18%		
		PA	77%		48%		
		%PA	1,96		3,61		
		%EFA	2,81		0,88		
		Proa	2,32	2,81	2,81		
		Eje	118%		26%		
		EF	2,0		8,9		
		PA	5,0		6,0		
		%PA	2,3		10,0		
		%EFA	11%		18%		
		Proa	4%	11%	18%		
		Eje	4%		9%		
		EF	5%		12%		
		PA	10%		12%		
		%PA	118%		68%		
		%EFA	92%		1,66		
		Proa	0,54	1,67	1,66		
		Eje	1,00		0,00		
		EF	0%		0%		
		PA	4%		0%		
		%PA	183%		3,9		
		%EFA	2,2		1,1		
		Proa	1,0	1,1	1,1		
		Eje	1,0		1,1		
		EF	3%		19%		
		PA	11%		19%		
		%PA	18,3%		28%		
		%EFA	49%		5%		

280.0.1 SERVICIOS PARA FOMENTO AL DESARROLLO APÍCOLA

280.0.1 SERVICIOS PARA FOMENTO AL DESARROLLO APÍCOLA																	
ACCIÓN DE CORTO PLAZO		CARGO DEL REACP		TAREAS		TAREAS ESPECÍFICAS		Cat.	META	ENE	FEB	MAR					
								Proa		0%	0%	34 175 564,50					
Generar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	Gerencia de Línea Apícola, Liofilizados, Stevia y Granos (sustantiva)	Generar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	Reportar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	Reportar Bs 97.644.470,00 por la venta de 10.688 paquetes apícolas al APROCAM, durante la gestión 2025.	97.644.470,00	0%	0%	0%	0%	0%	0%	34 175 564,5					
													PA	0,0	0	0	
													FA	0,0	0	0	0,0
													%PA	0%	35%	0%	0%
													%FA	0%	0%	0%	0%
													EFA	0%	0%	0%	0%
													Proa	0,00	0,00	0,00	3.740,80
													Eje	0%	0%	0%	0%
													PA	0,00	0%	0%	0%
													FA	0,00	0%	0%	3.740,80
%PA	0%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0,00	0,00	3.948.000,00													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	0,0	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	3.948.000,0													
%PA	0%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0,00	0,00	280,00													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	280,0	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	280,0													
%PA	35%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	175.875,00													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	175.875,0	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	175.875,0													
%PA	35%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	52,50													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	52,5	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	0%													
%PA	35%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	6.089.842,50													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	6.089.842,5	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	6.089.842,5													
%PA	35%	0%	35%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	238,35													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	238,4	0%	0%	0%													
FA	238,4	0%	0%	238,4													
%PA	100%	0%	100%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	21.900.522,00													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	21.900.522,0	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	21.900.522,0													
%PA	2737565%	0%	2737565%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													
Proa	0,00	0%	0%	1.320,90													
Eje	0%	0%	0%	0%													
PA	1.320,9	0%	0%	0%													
FA	0,0	0%	0%	1.320,9													
%PA	0%	0%	0%	0%													
%FA	0%	0%	0%	0%													
EFA	0%	0%	0%	0%													



Reportar 3.755.500 Bs como Ingresos generados por entrega de paquetes tecnológicos de abejas nativas en la gestión 2025.	Proa	Sin inf	Sin inf	Sin inf	1.314.425,00
	FF	0%	0%	0%	0%
	PA	1.314.425,00	1.314.425,00	1.314.425,00	0%
	%PA	0,0	0,0	0,0	0,0
	%FA	876283%	876283%	876283%	876283%
Entrega de 1015 paquetes tecnológicos de abejas nativas en la gestión 2025.	Proa	0,00	0,00	0,00	355,25
	FF	0%	0%	0%	0%
	PA	355,3	355,3	355,3	0%
	%PA	0,0	0,0	0,0	0,0
	%FA	0%	0%	0%	0%
Reportar 2.134.000 Bs como Ingresos generados por entrega de bebederos aplicolas en la gestión 2025.	Proa	Sin inf	Sin inf	Sin inf	746.000,00
	FF	0%	0%	0%	0%
	PA	746.000,00	746.000,00	746.000,00	0%
	%PA	0,0	0,0	0,0	0,0
	%FA	497933%	497933%	497933%	497933%
Entregar 4268 bebederos aplicolas en la gestión 2025.	Proa	0,00	0,00	0,00	1.493,80
	FF	0%	0%	0%	0%
	PA	1.493,8	1.493,8	1.493,8	0%
	%PA	0,0	0,0	0,0	0,0
	%FA	0%	0%	0%	0%

NOTA ACLARATORIA:
Segun informes INF/GLAFS/2025-02691 (I/2025-02691), INF/GLALSG/2025-00357 (I/2025-05266) remitido en digital INF/GLALSG/DPP/2025-00159 (I/2025-07980), se remito informacion solo de los paquetes y no de los ingresos, se ha solicitado que el informe este en funcion al POA 2025.



410 0000 00 GESTIÓN COMERCIAL

ACCIÓN DE CORTO PLAZO	TAREAS ESPECÍFICAS	Cat.	trimestral proa				MAR
			META	ENE	FEB	MAR	
Generar Bs. 588.639.991,88 por ventas de bienes la gestión 2025.		Proa		22.247.148	41.137.346	43.578.133	106.962.627
		FF		11.525.865	22.664.770	23.691.230	57.881.865
		PA		53	63	54	
		FA		11.525.865	34.160.835	57.881.865	
		%PA		4%	11%	18%	
		%FA		7%	6%	10%	
				52%	54%		54.449.750
410 0 001 COMERCIALIZACIÓN PRODUCTOS MERCADO NACIONAL							
OPERACIONES	TAREAS	Cat.	trimestral proa				MAR
			META	ENE	FEB	MAR	
TOTAL MERCADO ABIERTO		Proa		17.316.425	36.206.672	38.642.460	
		FF		11.525.865	20.559.618	22.564.766	
		PA	500.065.915,40	67%	53	56%	58%
		FA		17.316.425	33.188.148	32.170.508	
		%PA		3%	11%	18%	
		%FA		7%	6%	10%	
		Proa		11.749.099,26	17.241.200,62	14.388.872,31	
		FF		7.054.333	3.767.940	1.648.907	
		PA		25%	27%	25%	
		FA		11.749.099,26	23.970.140	38.358.817	
		%PA		7%	12%	21%	
		%FA		6%	17%	20%	
Generar Bs. 39.199.527,30 por ventas de productos de la línea de Derivados en el mercado abierto.		Proa	194.649.465,74	11.749.099,26	17.241.200,62	14.388.872,31	
		FF		7.054.333	3.767.940	1.648.907	
		PA		25%	27%	25%	
		FA		11.749.099,26	23.970.140	38.358.817	
		%PA		7%	12%	21%	
		%FA		6%	17%	20%	
		Proa		1.889.138	2.563.062	2.438.988	
		FF		163.713	201.790	219.219	
		PA		8%	8%	10%	
		FA		1.889.138	4.552.700	6.701.188	
		%PA		16%	36%	54%	
		%FA		5%	12%	18%	
Generar Bs. 16.593.063,23 por ventas de productos de la línea Apícola en el mercado abierto.		Proa		732.226	1.238.082	1.160.087	
		FF		61.901	49.160	32.100	
		PA		8%	4%	5%	
		FA		732.226	1.058.318	3.108.375	
		%PA		4%	2%	1%	
		%FA		1%	1%	1%	
		Proa		911.087	919.337	793.922	
		FF		91.108	66.289	55.082	
		PA		6%	6%	7%	
		FA		911.087	1.810.424	2.624.356	
		%PA		8%	1%	1%	
		%FA		1%	1%	1%	
Generar Bs. 11.407.913,06 por ventas de productos de la línea Frutícola en el mercado abierto.		Proa	11.407.913,06	611.087	1.810.424	2.624.356	
		FF		55.277	111.936	165.678	
		PA		8%	1%	1%	
		FA		611.087	1.810.424	2.624.356	
		%PA		8%	1%	1%	
		%FA		1%	1%	1%	
		Proa		5.686.460	4.656.448	7.518.785	
		FF		38%	52%	35%	
		PA		5.686.460	10.342.908	17.861.692	
		FA		21.923.38	4.540.798	7.141.294	
		%PA		3%	5%	4%	
		%FA		38%	44%	40%	
Generar Bs. 83.778.150,89 por ventas de productos de la línea Lácteos en el mercado abierto.		Proa		298.739	456.835	419.972	
		FF		17.501	47.501	4.468	
		PA		5%	4%	3%	
		FA		298.739	755.584	1.175.556	
		%PA		0%	0%	0%	
		%FA		0%	0%	0%	
		Proa		531.725	552.083	572.440	
		FF		89.624.331	63.824.412	53.028	
		PA		531.725	1.083.808	1.656.248	
		FA		473.431	855.842	1.308.870	
		%PA		6%	14%	7%	
		%FA		80%	70%	70%	
Generar Bs. 7.959.499,57 por ventas de productos de la línea Liofilizados en el mercado abierto.		Proa		648.979	836.229	701.132	
		FF		41.155	138.701	241.890	
		PA		4%	13%	6%	
		FA		648.979	1.485.208	2.186.340	
		%PA		4%	13%	6%	
		%FA		0%	12%	7%	
		Proa		21.882	60.620	72.745	
		FF		940	7.360	4.575	
		PA		4%	13%	6%	
		FA		21.882	82.503	155.247	
		%PA		0%	8%	13%	
		%FA		4%	14%	56%	
Generar Bs. 7.724.296,64 por ventas de Productos Frescos en el mercado abierto.		Proa		916.672	962.506	1.010.631	
		FF		104	0%	1%	
		PA		916.672	1.879.178	2.889.809	
		FA		1.024	3.768	11.343	
		%PA		6%	13%	20%	
		%FA		0%	0%	0%	
Generar Bs. 12.789.300,00 por ventas de productos de la línea de Quinua en el mercado abierto.		Proa		648.979	836.229	701.132	
		FF		41.155	138.701	241.890	
		PA		4%	13%	6%	
		FA		648.979	1.485.208	2.186.340	
		%PA		4%	13%	6%	
		%FA		0%	12%	7%	
Generar Bs. 606.929,44 por ventas de productos de la línea Stevia en el mercado abierto.		Proa		21.882	60.620	72.745	
		FF		940	7.360	4.575	
		PA		4%	13%	6%	
		FA		21.882	82.503	155.247	
		%PA		0%	8%	13%	
		%FA		4%	14%	56%	
Generar Bs. 14.590.785,60 por ventas de Productos No Elaborados en el mercado abierto.		Proa		916.672	962.506	1.010.631	
		FF		104	0%	1%	
		PA		916.672	1.879.178	2.889.809	
		FA		1.024	3.768	11.343	
		%PA		6%	13%	20%	
		%FA		0%	0%	0%	

Generar Bs. 194.649.465,74 por ventas al mercado abierto en la gestión 2025.



Generar Bs. 500.065.915,40 por ventas de productos al Mercado Nacional en la gestión 2025.

GERENCIA DE VENTAS NACIONALES Y MERCADERO

Generar Bs. 588.639.991,88 por ventas de bienes la gestión 2025.

Generar Bs. 82.855.888,30 por ventas de productos y derivados para el Alimento Complementario Escolar y Alcaldías en la gestión 2025:	TOTAL MERCADO ACE		Proo	5.224.889	5.660.235
			Fip	4.243.766	5.658.842
			Fa	0	105%
			Pa	5.374.889	11.035.123
			%Pa	4.243.766	10.712.507
			%FA	0	1%
			FFA	0	1%
			Proo	1.141.875	899.616
			Fip	1.141.875	899.616
			Fa	0	84%
Generar Bs. 441.056,00 por ventas de productos de la línea de Apícola en el Mercado de Alimentación Complementaria Escolar y Municipios.	7.390.017,60		Pa	521.975	1.521.500
			%Pa	1.043.671	1.880.835
			%FA	0	5%
			FFA	0	124%
			Proo	0	0%
			Fip	49.910	82.460
			Fa	0	0%
			Pa	49.910	132.370
			%Pa	0	30%
			FFA	0	0%
Generar Bs. 19.282.339,99 por ventas de productos de la línea Frutícola en el Mercado de Alimentación Complementaria Escolar y Municipios.	19.282.339,99		Proo	2.119.822	1.927.111
			Fip	36.777,20	1.927.111
			Fa	0	18%
			Pa	2.119.822	4.045.933
			%Pa	67.770	365.045
			%FA	0	21%
			FFA	0	6%
			Proo	2.233.092	2.658.418
			Fip	1.146.025	1.470.193
			Fa	0	0%
Generar Bs. 52.754.576,83 por ventas de productos de la línea Lácteos en el Mercado de Alimentación Complementaria Escolar y Municipios.	52.754.576,83		Pa	2.733.092	5.391.510
			%Pa	3.046.025	7.516.218
			%FA	0	10%
			FFA	0	1%
			Proo	0	0%
			Fip	36.890	75.090
			Fa	0	0%
			Pa	36.890	308.140
			%Pa	0	3%
			FFA	0	410%
TOTAL MERCADO SUBSIDIO	222.560.561,36		Proo	5.579.566	18.598.553
			Fip	8.571.532	12.847.813
			Fa	5.579.566	24.178.119
			Pa	21.419.445	42.776.673
			%Pa	11%	34.575.878
			%FA	0	16%
			FFA	154%	80%
			Proo	4.736.972	4.736.972
			Fip	3.239.177	3.465.705
			Fa	0	0%
Generar Bs. 56.221.585,92 por ventas de productos de la línea de Derivados en el mercado Subsidio.	56.221.585,92		Pa	5.158.064	10.805.036
			%Pa	4.931.097	8.416.806
			%FA	0	10%
			FFA	0	7%
			Proo	3.917.200	3.917.200
			Fip	2.381.882	3.872.318
			Fa	0	0%
			Pa	5.093.011	9.071.711
			%Pa	4.167.973	8.040.241
			%FA	0	10%
Generar Bs. 47.012.405,80 por ventas de productos de la línea Apícola en el mercado Subsidio.	47.012.405,80		Proo	1.288.296	1.288.296
			Fip	1.288.296	1.288.296
			Fa	0	0%
			Pa	1.288.296	1.288.296
			%Pa	0	0%
			%FA	0	0%
			FFA	0	0%
			Proo	1.288.296	1.288.296
			Fip	1.288.296	1.288.296
			Fa	0	0%
Generar Bs. 15.459.552,00 por ventas de productos de la línea Lácteos en el mercado Subsidio.	15.459.552,00		Pa	1.476.85	2.961.881
			%Pa	1.241.417	1.817.782
			%FA	0	10%
			FFA	0	10%
			Proo	4.728.237	4.728.237
			Fip	4.084.541	3.460.296
			Fa	0	0%
			Pa	5.093.011	9.071.711
			%Pa	4.167.973	8.040.241
			%FA	0	10%
Generar Bs. 56.738.848,00 por ventas de productos de la línea Lácteos en el mercado Subsidio.	56.738.848,00		Proo	2.489.992	2.489.992
			Fip	2.489.992	2.489.992
			Fa	0	0%
			Pa	2.489.992	2.489.992
			%Pa	0	0%
			%FA	0	0%
			FFA	0	0%
			Proo	2.489.992	2.489.992
			Fip	2.489.992	2.489.992
			Fa	0	0%
Generar Bs. 29.879.909,70 por ventas de productos de la línea Liofilizados en el mercado Subsidio.	29.879.909,70		Pa	3.408.900	5.336.983
			%Pa	1.276.246	1.886.983
			%FA	0	10%
			FFA	0	10%
			Proo	4.728.237	4.728.237
			Fip	4.084.541	3.460.296
			Fa	0	0%
			Pa	5.093.011	9.071.711
			%Pa	4.167.973	8.040.241
			%FA	0	10%
Generar Bs. 3.423.953,44 por ventas de productos de la línea Quinua en el mercado Subsidio.	3.423.953,44		Proo	2.489.992	2.489.992
			Fip	2.489.992	2.489.992
			Fa	0	0%
			Pa	2.489.992	2.489.992
			%Pa	0	0%
			%FA	0	0%
			FFA	0	0%
			Proo	2.489.992	2.489.992
			Fip	2.489.992	2.489.992
			Fa	0	0%



410.0.002 COMERCIALIZACION PRODUCTOS MERCADO INTERNACIONAL									
OPERACIONES		TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS		PLANI trimestral EIEC trimestral				
			Cat.	Proa	ENE	FEB	MAR		
Generar Bs. 13.824.306,50 por ventas de productos de la línea Stevia en el mercado Subsidio.			Proa	4.930.673	4.930.673	4.930.673	4.930.673	13.824.306,50	1.520.266
			Eie	2.305.152	2.305.152	2.305.152	2.305.152		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Generar Bs. 88.574.076,00 por venta de productos al mercado externo el 2024.			Proa	4.930.673	4.930.673	4.930.673	4.930.673	88.574.076,5	1.520.266
			Eie	2.305.152	2.305.152	2.305.152	2.305.152		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Lograr Bs. 47.072.076,48 por la venta de Almendra en mercado externo.			Proa	3.922.673	3.922.673	3.922.673	3.922.673	47.072.076,5	1.520.266
			Eie	2.052.352	2.052.352	2.052.352	2.052.352		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Lograr Bs. 12.096.000,00 por la venta de Quinoa en mercado externo			Proa	1.008.000	1.008.000	1.008.000	1.008.000	12.096.000,0	1.520.266
			Eie	0	0	0	0		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Lograr Bs. 29.406.000,00 por la venta de Leche en mercado externo			Proa	0	0	0	0	29.406.000,0	1.520.266
			Eie	0	0	0	0		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Generar Bs. 15.138.000,00 por exportaciones de Leche Saborizada.			Proa	0	0	0	0	15.138.000,0	1.520.266
			Eie	0	0	0	0		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266
Generar Bs. 14.268.000,00 por exportaciones de Leche fluida UHT.			Proa	0	0	0	0	14.268.000,0	1.520.266
			Eie	0	0	0	0		268.587
			Eie						3.432.113
			PA						1.520.266
			PA						268.587
			%PA						1.520.266
			%PA						268.587
			%EFA						1.520.266
			%EFA						268.587
			%EFA						1.520.266

410.0.005 LOGISTICA Y DISTRIBUCION

PLANI trimestral EIEC trimestral									
OPERACIONES		TAREAS	TAREAS ESPECIFICAS		PLANI trimestral EIEC trimestral				
			Cat.	Proa	ENE	FEB	MAR		
Sincronizar el suministro de nuestros productos con las necesidades de nuestros clientes de los tres mercados ACE, SUBSIDIOS Y MERCADO ABIERTO, asegurando el 100% de las entregas dentro los plazos establecidos para la gestión 2025.			Proa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie						100%
			PA						100%
			PA						100%
			%PA						100%
			%PA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
Nivel de cumplimiento de entregas al mercado de Subsidios	Optimizar la gestión de productos y operaciones para mejorar la productividad mediante una planificación de rutas óptimas.		Proa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie						100%
			PA						100%
			PA						100%
			%PA						100%
			%PA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
Nivel de cumplimiento de entregas al mercado del Alimento Complementario Escolar-ACE	Optimizar la gestión de productos y operaciones para mejorar la productividad mediante una planificación de rutas óptimas.		Proa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie						100%
			PA						100%
			PA						100%
			%PA						100%
			%PA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
Nivel de cumplimiento de entregas al Mercado Abierto	Optimizar la gestión de productos y operaciones para mejorar la productividad mediante una planificación de rutas óptimas.		Proa	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Eie						100%
			PA						100%
			PA						100%
			%PA						100%
			%PA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%
			%EFA						100%

PROYECTOS DE INVERSIÓN

230 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA-FRUTÍCOLA Y DERIVADOS

230 05990000600000 IMPLM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS BARTOLINA SISA SAPAHAQUI

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Implementación Planta de Procesamiento de Frutas Bartolina Sisa Sapaahaqui.			EJECUCIÓN FINANCIERA	Ejec fin/ fin total *100	Proq Eje EF	16.823.927,8	4.278.142,0 0,0 0,0	5.028.230,0 438.635,7 8,7%	4.257.606,7 4.978.936,0 16,9%
					PA		4.278.142,0	9.306.372,0	13.563.978,7
					EA		0,0	438.635,7	5.477.571,7
					%PA		25,4%	55,3%	80,6%
					%EA		0,0%	2,6%	32,2%
					EFA		0,0%	4,7%	39,9%

230 059900001200000 IMPLM. PLANTA PROCESADORA DE PIÑA MUNICIPIO ENTRE RÍOS - COCHABAMBA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Implementación Planta Procesadora de Piña en el Departamento de Cochabamba.			EJECUCIÓN FINANCIERA	Ejec fin/ fin total *100	Proq Eje EF	72.704.475,0	2.926.402,0 0,0 0,0	3.066.777,0 0,0 0,0	4.975.031,0 0,0 0,0
					PA		2.926.402,0	5.993.179,0	10.968.210,0
					EA		0,0	0,0	0,0
					%PA		4,0%	8,2%	15,1%
					%EA		0,0%	0,0%	0,0%
					EFA		0,0%	0,0%	0,0%

230 059900001400000 IMPLMENTACIÓN DE LA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS DE LOS CINTIS, EN EL DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Implementación de la Planta de Industrialización de Frutas de los Cintis, en el Departamento de Chuquisaca.			EJECUCIÓN FINANCIERA	Ejec fin/ fin total *100	Proq Eje EF	53.104.058,0	2.930.939,0 0,8% 23,100	3.977.744,0 1,056,117 26,6%	2.641.928,0 0,0% 0
					PA		2.930.939,0	6.908.683,0	9.550.611,0
					EA		23.099,9	1.079.216,8	1.079.216,8
					%PA		5,5%	13,0%	18,0%
					%EA		0,0%	2,0%	2,0%
					EFA		0,8%	15,6%	11,3%

250 0000 00 GESTIÓN DE ACOPIO Y BENEFICIADO - PRODUCTOS AMAZONICOS

250 05990000100000 IMPLM. PLATA INDUSTRIALIZADORA DE ALMENDRA RIBERLTA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Implementación Planta Industrializadora de Almendra.			AVANCE FINANCIERO	EJEC FIN/ TOTAL FINAN*100	Proq Eje EF	15.556.241,8	1.073.024,6 0,0 0,0	1.151.538,6 0,0 0,0	2.407.678,9 0,0 0,0
					PA		1.073.024,6	2.224.563,2	4.632.242,1
					EA		0,0	0,0	0,0
					%PA		7%	14%	30%
					%EA		0%	0%	0%
					EFA		0%	0%	0%

250 059900001300000 IMPLM. PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat.	META	ENE	FEB	MAR
Implementación Planta de Transformación de Productos de la Amazonía			AVANCE FINANCIERO	EJEC FIN/ TOTAL FINAN*100	Proq Eje EF	72.689.004,0	10.342.569,0 0,0 0,0	6.025.015,0 0,0 0,0	11.184.827,0 888.211,2 8%
					PA		10.342.569,0	16.367.584,0	27.552.411,0
					EA		0,0	0,0	888.211,2
					%PA		14%	23%	38%
					%EA		0%	0%	1%
					EFA		0%	0%	3%

270 0000 00 GESTIÓN PRODUCTIVA PRODUCTOS DERIVADOS Y GRANOS

270 5990000500000 IMPLM. DE LA PLANTA PROCESADORA DE DERIVADOS DE ALMENDRA EBA VIACHA

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	#REFI	META	ENE	FEB	MAR
Implementación de la Procesadora de Derivados de Almendra EBA Viacha.			% EJEC FINANCIERA	EJEC FIN/INAN TOTAL *100	Prog		0.1	0.1	0.0
					Eje		0.0	0.0	0.0
					EF				
					PA		0%	0%	0%
					EA		13%	20%	22%
					%PA		0%	0%	0%
					%EA		32%	48%	51%
					%EFA		0%	0%	0%
					EFA		0%	0%	0%
							0%	0%	0%

270 0410417500000 IMPLM. DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL CHACO

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat	META	ENE	FEB	MAR
Implementación de la Industria de Productos del Chaco.			% EJEC FINANCIERA	EJEC FIN/INAN TOTAL *100	Prog		10.589.846.0	7.212.189.0	7.503.362.0
					Eje		0.0	239.205.3	97.300.4
					EF		0%	3%	1%
					PA		10.589.846.0	17.802.035.0	25.305.397.0
					EA		0.0	239.205.3	336.505.7
					%PA		10%	17%	24%
					%EA		0%	0%	0%
					%EFA		0%	1%	1%
					EFA		0%	0%	0%
							0%	0%	0%

280 0000 00 SERVICIOS PARA EL FOMENTO AL DESARROLLO APÍCOLA

280 059900001100000 IMPLM. PROG NAL FORT Y APY A LA PROD APÍCOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMATICO COMP 2 Y 4

OPERACIONES	TAREAS	TAREAS ESPECÍFICAS	INDICADOR	FORMULA	Cat	META	ENE	FEB	MAR
CONSTRUCCIÓN POR MUNICIPIO	0.00	0.00	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Prog		7.464.603.30	5.854.439.92	6.034.413.33
					Eje				
					EF		0%	0%	0%
					PA		7.464.603.30	13.319.043.22	19.353.456.55
					EA		0.0	0.0	0.0
					%PA		21%	38%	56%
					%EA		0%	0%	0%
					%EFA		0%	0%	0%
					EFA		1.195.828.90	1.053.394.33	1.384.734.59
							0%	0%	0%
							0%	0%	0%
							1.195.828.9	2.249.223.2	3.633.957.8
		Construcción de Vivero Forestal y Centro de Acopio Apícola en Coroico - La Paz	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	PA		1.195.828.9	1.195.828.9	1.195.828.9
					EA		12%	23%	37%
					%PA		100%	12%	12%
					%EA		0%	0%	0%
					%EFA		0%	0%	0%
					EFA		2.022.039.13	1.612.781.13	
							0%	0%	0%
							0%	0%	0%
							2.022.039.1	3.634.820.3	3.634.820.3
					PA		2.022.039.1	2.022.039.1	2.022.039.1
					%PA		56%	100%	100%
					%EA		56%	56%	56%
		Construcción de Centro de Acopio Apícola en Machareti - Chuquisaca	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	EFA		1.063.649.92	534.455.60	
					Prog				
					Eje				
					EF		0%	0%	0%
					PA		1.063.649.9	1.598.105.5	1.598.105.5
					EA		1.063.649.9	1.063.649.9	1.063.649.9
					%PA		67%	100%	100%
					%EA		67%	67%	67%
					%EFA		100%	67%	67%
					EFA		1.092.395.70	105.039.32	1.292.653.02
							0%	0%	0%
							1.092.395.7	1.197.435.0	2.490.088.0
		Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Irupana - La Paz	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	PA		1.092.395.7	1.092.395.7	1.092.395.7
					EA		21%	23%	48%
					%PA		21%	21%	21%
					%EA		100%	91%	44%
					EFA				



SUPERVISIÓN POR DEPARTAMENTO	Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Samuzabety - Cochabamba	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	980.039,07	1.398.377,43	767.628,36
					0%	0%	0%
					980.039,1	2.378.416,5	3.146.044,9
					980.039,1	980.039,1	980.039,1
					31%	76%	100%
					31%	31%	31%
					100%	41%	31%
					1.110.650,58	1.150.392,10	2.589.397,36
					0%	0%	0%
					1.110.650,6	2.261.042,7	4.850.440,0
	Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Monteagudo - Chuquisaca	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	1.110.650,6	1.110.650,6	1.110.650,6
					10%	20%	43%
					10%	10%	10%
					100%	49%	23%
					154.465,9	154.465,9	154.465,9
					0%	0%	0%
					154.465,9	308.931,9	463.496,4
					0%	0%	0%
					17%	34%	51%
					0%	0%	0%
	Construcción de Vivero Forestal y Centro de Acopio Apícola en Coroico - La Paz / Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Irupana - La Paz	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	54.652,7	54.652,7	54.652,7
					0%	0%	0%
					54.652,7	109.305,4	163.958,1
					0%	0%	0%
					14%	29%	43%
					0%	0%	0%
					58.736,2	58.736,2	58.736,2
					0%	0%	0%
					58.736,2	117.472,5	176.208,7
					0%	0%	0%
	Construcción de Centro de Acopio Apícola en Machareti - Chuquisaca / Construcción de Vivero Forestal y Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Monteagudo - Chuquisaca	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	41.077,0	41.077,0	41.175,6
					0%	0%	0%
					41.077,0	82.154,0	123.329,6
					0%	0%	0%
					33%	67%	100%
					0%	0%	0%
					0%	0%	0%
					7.221.471,1	0,0	0,0
					0%	0%	0%
					7.221.471,1	7.221.471,1	7.221.471,1
	Construcción de Centro de Acopio Apícola en Puerto Villarroel - Cochabamba / Ampliación de Centro de Innovación Productiva Apícola Samuzabety - Cochabamba	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	2.091.847,7	2.091.847,7	2.091.847,7
					0%	0%	0%
					2.091.847,7	2.091.847,7	2.091.847,7
					0%	0%	0%
					50%	50%	50%
					0%	0%	0%
					0%	0%	0%
					2.091.847,7	0,0	0,0
					0%	0%	0%
					155.640,4	0,0	0,0
	Construcción de Centro de Acopio Apícola en Machareti - Chuquisaca	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	Proq Eje EF PA EA %PA %EA EFA	155.640,4	155.640,4	155.640,4
					0%	0%	0%
					155.640,4	0,0	0,0
					0%	0%	0%
					50%	50%	50%
					0%	0%	0%
					0%	0%	0%
					311.280,9	0,0	0,0
					0%	0%	0%
					155.640,4	155.640,4	155.640,4

		Construcción de Centro de Acopio Apícola en Puerto Villarroel - Cochabamba	Monto de Inversión	Σ Inversión en Bs	489.277,6	244.638,8	0,0	0,0	0,0	0,0
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF				
						PA				
						EA				
						%PA				
						%EA				
						EFA				
						Proa				
						Eje				
						EF	</			

		Campañas de educación al consumidor sobre las características de los productos de la colmena con calidad certificada (SPG, BPM, RS)	Nº Campañas	Σ de cantidad,	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	2 0 0% 2,0 0,0 7% 0% 0%	2 0 0% 4,0 0,0 13% 0% 0%	2 0 0% 0,0 0,0 20% 0% 0%
		Desarrollo y participación en ferias departamentales para promocionar e incentivar el consumo de miel, polen y propóleos	Nº Ferias y Experiencias de Miel	Σ de cantidad,	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%
OFERTADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA A NIVEL NACIONAL SE COMERCIALIZA A TRAVÉS DEL MERCADO INSTITUCIONAL	LA MIEL OFERTADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA A NIVEL NACIONAL SE COMERCIALIZA A TRAVÉS DEL MERCADO INSTITUCIONAL	LA MIEL OFERTADA POR LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL APÍCOLA A NIVEL NACIONAL SE COMERCIALIZA A TRAVÉS DEL MERCADO INSTITUCIONAL	Avance de ejecución física	Ejec. física %	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%
		Desarrollo de campañas promocionales de Marketing	Nº Campañas	Σ de cantidad,	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%
		Participación en ferias internacionales para la consolidación de mercados para la exportación	Nº Ferias y Experiencias de Miel	Σ de cantidad,	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%
		Consultorías por producto para el desarrollo de productos Innovativos	Nº Consultorías por producto	Σ de cantidad,	Proq Eje PA EA %PA %EA EFA	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%	0 0 0% 0,0 0,0 0% 0%

NOTA ACLARATORIA

Según informes INF/GLAFS/2025-02691 (I/2025-02691), INF/GLALSG/2025-00357 (I/2025-05266) remitido en digital, INF/GLALSG/DPP/2025-00159 (I/2025-07980), solo se encontro informacion parcial de las tareas que se encuentran en el POA 2025. se ha solicitado que el informe este en funcion al POA 2025.



REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SIGEP 2025



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA

06/05/2025 16:38:
Gestió 2025
REP_CAT_PROG
Página 2 de 2

(Restricción Entidad : 599)

Documentos: APROBADOS
Desde: Fecha: 01/01/2025
Hasta: Fecha: 31/03/2025

Cat. Prog.	Descripción Cat. Prog.	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Por Pagar	Porcen	Saldo Deveng.
270 0 002	DERIVADOS										
270 00410417500000 000	PLANTA BENEFICADORA DE QUINUA - SORACACHI	31.350.811,00	-315.000,00	31.035.811,00	1.121.571,35	894.144,53	894.144,53	432.393,57	461.750,96	2,88	30.141.666,47
270 05990000500000 000	IMPLEM DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	103.721.856,00	0,00	103.721.856,00	336.505,70	336.505,70	336.505,70	239.205,34	97.300,36	0,32	103.385.350,30
270 05990000500000 000	IMPLEM DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270 05990000500000 000	PLANTA PROCESADORA DE DERIVADOS DE ALMENDRA EBA	50.000.000,00	-1.000.000,00	49.000.000,00	2.852.175,00	1.037.760,00	1.037.760,00	314.700,00	723.060,00	2,12	47.962.240,00
280 0 001	DESARROLLO APICOLA	56.070.172,00	-38.378.841,00	17.691.331,00	1.569.953,35	1.116.787,63	1.116.787,63	878.270,46	238.517,17	6,31	16.574.543,37
280 05990001100000 000	IMPLEM PROG NAL FORT Y APY A LA PROD APICOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMATICO COMP 2 Y 4	0,00	5.170.890,00	5.170.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.890,00
280 05990001600000 000	AMPL CENTRO DE INNOVACION APICOLA SAMUZABETI MUNICIPIO VILLA TUNARI - COCHABAMBA	0,00	7.429.065,00	7.429.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.065,00
280 05990001700000 000	AMPL DE CENTRO DE INNOV. PRODUCTIVA APICOLA IRUPANA MUNICIPIO DE IRUPANA LA PAZ	0,00	6.000.580,00	6.000.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.580,00
280 05990001800000 000	AMPL DE CENTRO DE INNOV. PRODUCTIVA APICOLA CHUQUISACA MUNICIPIO DE CHUQUISACA	0,00	19.778.306,00	19.778.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778.306,00
280 05990001900000 000	AMPL DE CENTRO DE INNOV. PRODUCTIVA APICOLA MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - CHUQUISACA	11.863.243,00	50.000,00	11.913.243,00	7.122.983,36	6.116.707,06	6.116.707,06	4.037.002,08	2.079.704,98	51,34	5.796.535,94
290 0 001	ACOPHO DE CASTAÑA - COBIA	9.395.894,00	-3.969.278,35	5.426.615,65	459.651,66	110.025,62	110.025,62	91.772,80	28.252,82	2,03	5.316.590,03
290 0 002	OTRAS PLANTAS DE BENEFICADO - COBIA	738.742,00	0,00	738.742,00	10.791,53	10.791,53	10.791,53	10.791,53	0,00	1,46	727.950,47
290 0 003	ADM. PRODUCTOS AMAZONICOS - COBIA	90.571.032,00	-9.825.000,00	80.746.032,00	9.275.330,74	6.932.323,24	6.932.323,24	6.051.647,78	880.675,46	8,57	73.913.708,76
110 0 001	COBIA	6.821.709,00	0,00	6.821.709,00	1.217.144,94	217.191,72	217.191,72	182.775,31	34.416,41	3,18	6.604.517,28
110 0 002	PRODUCTOS - MERCADO INTERNACIONAL	32.100.000,00	10.325.000,00	42.425.000,00	12.398.334,86	2.174.594,42	2.174.594,42	1.021.439,79	1.153.154,03	5,13	40.250.405,68
110 0 005	LOGISTICA Y DISTRIBUCION	1.170.812.254,00	0,00	1.170.812.254,00	200.311.778,83	131.830.554,06	131.830.554,06	102.779.542,61	29.051.011,45	11,26	1.038.961.699,94
total	599 Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	1.170.812.254,00	0,00	1.170.812.254,00	200.311.778,83	131.830.554,06	131.830.554,06	102.779.542,61	29.051.011,45	11,26	1.038.961.699,94

TOTALES GENERALES



ESTADO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

INVERSIÓN PÚBLICA - PROYECTO ENTIDAD

06/05/2025 16:41:

Gestió 2025

REP_EJE_INV_PRV

Pagina 1 de 1

Documentos: APROBADOS

(Restricción Entidad : 599)

Desde: Fecha: 01/01/2025

Hasta: Fecha: 25/04/2025

Entidad	Descripción Entidad	Presupuesto Inicial	Mod. Aprobadas	Presup. Vig.	Preventivo	Compromiso	Devengado	Porcen	Saldo Deveng.	Pagado
SISIN	00410417500000	IMPLEM. DE LA INDUSTRIA DE PRODUCTOS DEL CHACO								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	103.721.856,00	-6.928.114,86	96.793.741,14	336.505,70	336.505,70	336.505,70	0,35	96.457.235,44	336.505,70
Total	004104 IMPLEM. DE LA INDUSTRIA	103.721.856,00	-6.928.114,86	96.793.741,14	336.505,70	336.505,70	336.505,70	0,35	96.457.235,44	336.505,70
SISIN	05990000300000	AMPL. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS ACHACACHI								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	3.429.365,00	3.429.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.365,00	0,00
Total	059900 AMPL. PLANTA DE	0,00	3.429.365,00	3.429.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429.365,00	0,00
SISIN	05990000400000	AMPL. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS CHALLAPATA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	2.464.775,38	2.464.775,38	2.462.889,30	0,00	0,00	0,00	2.464.775,38	0,00
Total	059900 AMPL. PLANTA DE	0,00	2.464.775,38	2.464.775,38	2.462.889,30	0,00	0,00	0,00	2.464.775,38	0,00
SISIN	05990000500000	IMPLEM. IMPLEMENTACIÓN DE LA PLANTA PROCESADORA DE DERIVADOS DE ALMENDRA EBA VIACHA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	1.033.974,48	1.033.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.974,48	0,00
Total	059900 IMPLEM. IMPLEMENTACIÓN	0,00	1.033.974,48	1.033.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033.974,48	0,00
SISIN	05990000600000	IMPLEM. PLANTA DE PROCESAMIENTO DE FRUTAS BARTOLINA SISA SAPAHAQUI								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	16.823.927,00	0,00	16.823.927,00	6.463.437,38	5.452.928,50	5.452.928,50	32,41	11.370.998,50	1.537.928,50
Total	059900 IMPLEM. PLANTA DE	16.823.927,00	0,00	16.823.927,00	6.463.437,38	5.452.928,50	5.452.928,50	32,41	11.370.998,50	1.537.928,50
SISIN	05990001000000	IMPLEM. PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE ALMENDRA RIBERALTA- BENI								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	15.556.241,00	0,00	15.556.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556.241,00	0,00
Total	059900 IMPLEM. PLANTA DE	15.556.241,00	0,00	15.556.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556.241,00	0,00
SISIN	05990001100000	IMPLEM. PROG NAL FORT Y APY A LA PROD APICOLA BAJO CRITERIOS DE RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO COMP 2 Y 4 NAL								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	56.070.172,00	-38.378.841,00	17.691.331,00	2.336.332,79	1.622.951,65	1.622.951,65	9,17	16.068.379,35	1.609.389,45
Total	059900 IMPLEM. PROG NAL FORT Y	56.070.172,00	-38.378.841,00	17.691.331,00	2.336.332,79	1.622.951,65	1.622.951,65	9,17	16.068.379,35	1.609.389,45
SISIN	05990001200000	IMPLEM. PLANTA PROCESADORA DE PIÑA MUNICIPIO DE ENTRE RÍOS - COCHABAMBA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	72.704.475,00	0,00	72.704.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.704.475,00	0,00
Total	059900 IMPLEM. PLANTA	72.704.475,00	0,00	72.704.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.704.475,00	0,00
SISIN	05990001400000	IMPLEM. PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN DE FRUTAS DE LOS CINTIS- MUNICIPIO DE CULPINA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	53.104.058,00	0,00	53.104.058,00	1.376.902,41	1.238.265,06	1.238.265,06	2,33	51.865.792,94	1.238.265,06
Total	059900 IMPLEM. PLANTA DE	53.104.058,00	0,00	53.104.058,00	1.376.902,41	1.238.265,06	1.238.265,06	2,33	51.865.792,94	1.238.265,06
SISIN	05990001500000	IMPLEM. PLANTA DE TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS DE LA AMAZONÍA BOLIVIANA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	72.689.004,00	0,00	72.689.004,00	25.852.291,16	1.023.342,01	1.023.342,01	1,41	71.665.661,99	1.023.342,01
Total	059900 IMPLEM. PLANTA DE	72.689.004,00	0,00	72.689.004,00	25.852.291,16	1.023.342,01	1.023.342,01	1,41	71.665.661,99	1.023.342,01
SISIN	05990001600000	AMPL. CENTRO DE INNOVACION APICOLA SAMUZABETY MUNICIPIO VILLA TUNARI - COCHABAMBA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	5.170.890,00	5.170.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.890,00	0,00
Total	059900 AMPL. CENTRO DE	0,00	5.170.890,00	5.170.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170.890,00	0,00
SISIN	05990001700000	CONST. VIVERO FORESTAL Y AMPL. DE CENTRO DE INNOV. PRODUCTIVA APICOLA IRUPANA MUNICIPIO DE IRUPANA LA PAZ								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	7.429.065,00	7.429.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.065,00	0,00
Total	059900 CONST. VIVERO FORESTAL	0,00	7.429.065,00	7.429.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.429.065,00	0,00
SISIN	05990001800000	CONST. CENTRO DE ACOPIO APICOLA EN MACHARETI - CHUQUISACA MUNICIPIO DE MACHARETI - CHUQUISACA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	6.000.580,00	6.000.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.580,00	0,00
Total	059900 CONST. CENTRO DE	0,00	6.000.580,00	6.000.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.580,00	0,00
SISIN	05990001900000	CONST. VIVERO FORESTAL Y AMPL. DE CENTRO DE INNOVAC. PRODUCTIVA APICOLA MUNICIPIO DE MONTEAGUDO - CHUQUISACA								
599	Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados	0,00	19.778.306,00	19.778.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778.306,00	0,00
Total	059900 CONST. VIVERO FORESTAL	0,00	19.778.306,00	19.778.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778.306,00	0,00

TOTALES GENERALES

390.669.733,00

0,00

390.669.733,00

38.828.358,74

9.673.992,92

9.673.992,92

2,48

380.995.740,08

5.745.430,72